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Předmětem bakalářské práce je etapa montáţe ţelezobetonové nosné konstrukce stavby 
univerzální haly s přístavkem v rámci projektu Technologického Parku Holešov. Objekt 
se skládá z halové části a dvoupodlaţního přístavku. Práce obsahuje technickou zprávu 
objektu, situaci včetně širších vztahů dopravních tras, poloţkový rozpočet včetně 
výkazu výměr, technologický předpis pro montáţ skeletu, zásady organizace výstavby, 
časový plán, navrţenou strojní sestavu, kontrolní a zkušební plán a plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci. 
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Abstract 
The object of work is a stage of assembly of reinforced concrete supporting structure 
construction of universal hall with annex within the project Technology Park Holešov. 
The property consists of indoor and part two-storey annex. The thesis contains a 
technical report object, situation, including wider relations routes, itemized budget 
including bills of quantities, technological specification for mounting the skeleton, the 
principles of organization of construction, the timetable proposed mechanical assembly, 
inspection and test plan and occupational safety and health. 
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Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral stavebně technologickou etapu montáţe 
prefabrikovaného ţelezobetonového skeletu univerzální haly s přístavkem, která 
je součástí projektu Technologického parku Holešov. Řešená hala se skládá z halové 
jednopodlaţní části a přístavkové dvoupodlaţní části, ve které se nachází 
administrativa. 
Cílem práce je vytvořit pro řešenou technologickou etapu montáţe skeletu technickou 
zprávu, technologický předpis, navrhnout organizaci výstavby včetně zobrazení 
na výkresu staveniště. Také je nutné zpracovat situaci stavby s řešením širších 
dopravních tras, časový plán a návrh strojní sestavy pro technologickou etapu. 
Pro zjištění finanční náročnosti je zpracován poloţkový rozpočet s výkazem výměr 
pro tuto etapu. Dále je zpracován kontrolní a zkušební plán kontrol a plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci včetně výskytu moţných rizik při montáţi skeletu. 
Zpracovaná bakalářská práce vychází z projektové dokumentace poskytnuté firmou 
Centroprojekt Group a.s. 
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1 Identifikační údaje 
1.1 Identifikace stavby 
Název stavby:  TECHNOLOGICKÝ PARK V RÁMCI SPZ HOLEŠOV 
Stavební objekt: UNIVERZÁLNÍ HALA S PŘÍSTAVKEM - UTB 
Místo stavby:  Holešov 
Kraj:   Zlínský 
Stavební úřad:  Holešov 
Katastrální území: Holešov 
1.2 Identifikace stavebníka 
Ţadatel (stavebník): Industry Servis ZK, a.s. 
Sídlo:   Tovární 1268, 769 01 Holešov 
IČ:   630 80 303 
DIČ:   CZ 630 80 303 
Zastoupený:  Ing. Jakub Černoch, výkonný ředitel 
1.3 Identifikace projektanta 
Projektant:  CENTROPROJEKT GROUP a.s. 
IČ:   26907241 
DIČ:   CZ26907241 
Zástupce:  Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva a.s. 
Autorizovaný 




2 Členění stavby na stavební objekty 
SO 001 - Příprava území - Tento stavební objekt řeší přípravu území pro zahájení 
stavebních prací na ostatních objektech. Je na něj zpracována samostatná dokumentace. 
SO 101 - Podnikatelský inkubátor - Objekt se skládá z dvoupodlaţní a čtyřpodlaţní 
části propojené čtyřpodlaţním objektem se sociálním zázemím. Půdorysný tvar objektu 
je zalomený. Nosnou konstrukci objektu tvoří ŢB monolitický skelet, kde stropní 
konstrukce je provedená předpjatými nosníky a část objektu ŢB deskou. Zastřešení 
je tvořeno plochou střechou.  
SO 102 - Parkovací stání - Objekt je tvořen dvoupodlaţní budovou se suterénem 
a pojíţděnou střechou. Orientace v podélném směru je jih-sever. Sloupy, stěny a stropní 
desky jsou provedeny z monolitického ţelezobetonu.  
SO 103 - Univerzální hala s přístavkem - UTB - Hlavními částmi objektu jsou 
jednopodlaţní hala a dvoupodlaţní přístavek s administrativou, laboratořemi, 
technickým a sociálním zázemím. Objekt tvoří nosný ŢB prefabrikovaný skelet 
s výplňovým zdivem, v části přístavku stropy tvoří ŢB dutinové panely, v části haly 
jsou to prefabrikované vazníky a trapézový plech. Střechy jsou navrţeny jako 
jednoplášťové ploché střechy. 
SO 104 - Univerzální hala s přístavkem - plastr. - Sloţení objektu je stejné jako 
u objektu druhé haly s přístavkem. Opět nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný ŢB 
skelet s dutinovými panely a prefabrikovanými nosníky v místě halové části. Střechy 
jsou také řešeny jako u předchozího objektu. 
SO 201 - Drobná architektura - V rámci tohoto objektu se řeší vybavení areálu sedacími 
lavicemi, stojany na kola a odpadkovými koši. Tyto předměty budou rozmístěny 
u ostrůvků s vegetací. 
SO 202 - Venkovní informační systémy - Objekt se skládá z nástěnných tabulí 
a informačních systémů, které jsou umístěny poblíţ hlavních vstupů do budov. 
SO 301 - Komunikace a zpevněné plochy - Tento objekt se zabývá řešením napojení 
areálu na dopravní infrastrukturu a také zpevněnou plochou pro parkování. 
SO 302 - Venkovní sadové úpravy - Jedná se o výsadbu stromů v rámci areálu 
a o zatravnění zbylých volných ploch. 
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SO 401 - Přípojka vodovodu - Objekt přípojky vodovodu řeší napojení budov na zdroj 
pitné vody. Napojení bude proveden na veřejný vodovod DN 150. 
SO 402 - Areálový vodovod - Objekt řeší rozvedení propojovacího potrubí mezi 
vodoměrnou šachtou a jednotlivými objekty. 
SO 403 - Kanalizace splašková - Řešením tohoto objektu je napojení všech budov 
na veřejnou kanalizaci. 
SO 404 - Kanalizace dešťová - Objekt řeší napojení všech zpevněných ploch 
na stokovou síť dešťové kanalizace. 
SO 405 - Odlučovač ropných látek - Účelem objektu je svedení veškeré odpadní vody 
z parkovišť a komunikací. 
SO 501 - Kabelové rozvody VN - Součást dodávky fy E.ON Distribuce, a.s. 
SO 502 - Trafostanice - Řeší projekt výstavby trafostanice. 
SO 503 - Rozvody NN - Objekt řeší rozvedení NN od trafostanice po jednotlivé 
budovy. Viz samostatná technická zpráva 
SO 504 - Venkovní osvětlení - Objekt řeší osvětlení příslušných zpevněných ploch, 
chodníků a příjezdové komunikace venkovními svítidly. 
SO 505 - Slaboproudé rozvody - Tento objekt tvoří realizace přípojky analogových 
a ISDN linek - Telefónica O2. Viz samostatná technická zpráva. 
SO 602 - STL plynovodní přípojka - Přípojka plynovodu řeší napojení celého areálu 
na zásobování plynem. Celkové řešení viz samostatná technická zpráva. 
SO 603 - Areálový plynovod - Jedná se o řešení rozvodu STL plynu po areálu 
a k jednotlivým budovám a odběrným místům. 
 
3 Popis území stavby 
3.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Daný objekt průmyslové haly s přístavkem - UTB je navrţen na pozemku, který 
je součástí nově budovaného Technologického parku, umístěného v prostoru 
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Strategické průmyslové zóny (SPZ) Holešov. Tato průmyslová zóna se nachází 
ve Zlínském kraji v okrese Kroměříţ a rozkládá se na pozemcích katastrálního území 
města Holešov a obcí Všetuly a Zahnašovice. SPZ Holešov se rozkládá jiţně od města. 
Ze severní strany je území zóny vymezeno ţelezniční tratí Hulín -  Valašské Meziříčí, 
z východní strany pak silnicí č. 490, která vede z Holešova do Zlína a je brána jako 
hlavní příjezdová trasa do SPZ Holešov. Z jiţní a západní strany zónu vymezuje prostor 
bývalého letiště, resp. ochranného pásma budoucí rychlostní silnice. 
Stavební pozemek, na kterém se rozkládá Technologický park Holešov, se nachází 
v jiţní části strategické průmyslové zóny. Nachází se poblíţ tzv. obratiště. Areál 
je umístěn na parcele č.2760/112 kat. území Holešov. Charakter stavebního pozemku 
je mírně ukloněná plošina s výškovými kótami v rozmezí 223,5 aţ 224,6 m n. m.  
3.2 Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů  
Pro projekt TP Holešov zpracovala firma CENTROPROJEKT a.s. inţenýrsko-
geologický průzkum, který je podrobněji popsán v geotechnické zprávě č.2664/10 
v databázi firmy. Staveniště je charakteristické proměnlivou mocností pokryvných hlín 
tř. F6 CI, převáţně tuhé konzistence, které překrývají štěrkovité sedimenty tř. G3 G-F 
aţ G5 GC. Ve štěrcích se vyskytují vloţky hlinitých a písčitých zemin tř. F6 CI 
aţ F4 CS/S5 SC. Štěrkovité sedimenty překrývají souvrství pevných jílů tř. F6 CI aţ F8 
CH/CV. V závislosti na malé únosnosti je zaloţení objektu provedeno pomocí vrtaných 
pilot vetknutých 1,5 m do ulehlého štěrkového podloţí.  
V souvislosti se stavbou TP byl v březnu 2011 proveden hydrogeologický průzkum, 
který zahrnoval dva vrty. Ustálená hladina podzemní vody byla v březnu 2011 zjištěna 
v prvním vrtu v hloubce 1,7 m pod terénem a v druhém vrtu 3,2 m.  
Po provedeném měření objemové aktivity radonu v půdním vzduchu byl na dotyčném 
pozemku stanoven střední radonový index pozemku.  
3.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Na pozemcích SPZ Holešov se nachází vnější ochranné pásmo 2. stupně jímacího území 
města Holešov. Řešená stavba je orientována cca 200 m jihozápadním směrem od jiţní 
hranice vnitřní části tohoto pásma. Toto ochranné pásmo je nutné řešit zejména 
při návrhu inţenýrských sítí a zpětných zásypů. 
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Dále se na pozemcích zóny nachází z jiţní a západní strany ochranné pásmo budoucí 
rychlostní silnice. Toto pásmo ţádným způsobem neovlivní řešenou stavbu. 
Nutné dodrţet ochranná pásma jednotlivých inţenýrských sítí, které vedou 
přes pozemek v okolí stavby. 
3.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Pozemek se nenachází v ţádném ze záplavových území, není proto nutné navrhnout 
protipovodňová opatření. Pozemek také neleţí na poddolovaném území. 
3.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, na odtokové 
poměry 
Novostavba průmyslové haly nebude mít po provedení prací ţádný negativní vliv 
na okolní zástavbu ani okolí stavby. Dešťové vody ze střech navrţeného objektu budou 
svedeny přes lapače střešních splavenin do sběračů. Následně budou tyto vody napojeny 
do kanalizačního sběrače SPZ Holešov. 
3.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Před zahájením prací se na pozemku nenachází ţádné objekty, tudíţ není nutná ţádná 
demolice. Dřeviny, nutné ke kácení, se zde taky nenachází, proto bude pouze sejmuta 
ornice v tloušťce 450 mm. 
3.7 Požadavky na maximální zábory  
Poţadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění 
funkce lesa nejsou nutné. 
3.8 Územně technické podmínky  
TP Holešov bude napojen na dopravní infrastrukturu vybudovanou v rámci celé 
strategické průmyslové zóny Holešov. Na areálovou vozovku bude objekt napojen 
vozovkou o šířce 6,5 m s připojovacími oblouky R=8,85 m, která slouţí jak k nájezdu 
vozidel na parkoviště firmy, tak k nájezdu kamionové dopravy přímo k hale. 
Z technické infrastruktury bude stavba připojena jak na dešťovou tak na splaškovou 
kanalizaci celé SPZ Holešov. Zpevněné pojezdové plochy jsou napojeny na odlučovač 
ropných látek. Na vodovod je stavba připojena přípojkou na hlavní areálový vodovod. 
Dále bude stavba napojena na areálový středotlaký plynovod vlastní přípojkou.  
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3.9 Věcné a časové vazby stavby 
Ţádné související ani podmiňující investice se zde nevyskytují. 
 
4 Celkový popis stavby 
4.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Řešený objekt je rozdělený na jednopodlaţní halový prostor a dvoupodlaţní přístavek 
s administrativou. Hala má půdorysný rozměr 21,56 m x 48,72 m, přístavek potom 
11,61 m x 49,20 m. Předpokládané vyuţití haly je, ţe zde budou probíhat zkušební 
provozy. Přístup do těchto prostor je zajištěn z přístavku z prvního nadzemního podlaţí. 
Prostory přístavku budou vyuţity k laboratorním výzkumům, kde se v druhém 
nadzemním podlaţí nachází několik samostatných výzkumných laboratoří. 
Dále se v prvním nadzemním podlaţí přístavku nachází kanceláře a zasedací místnost, 
šatny a umývárny zaměstnanců, místnost pro umístění serveru a také technické 
a sociální vybavení celého objektu. 
 - Zastavěná plocha: 1643 m2 
 - Obestavěný prostor: 15198 m3 
 - Předpokládaný počet zaměstnanců: 40  
4.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
4.2.1 Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Z hlediska urbanismu je stavba realizována v souladu s poţadavky investora 
a s územním plánem v průmyslové zóně Holešov. Směrem k severní straně pozemku 
je orientován přístavek s administrativou a směrem do pozemku je orientována halová 
část. Co se týče orientace k ostatním budovám na pozemku, tak přístavek je orientován 
k hranici pozemku. K halové části přiléhá zpevněná pojezdová plocha pro expedici 
a přístup kamionové dopravy. Na opačné straně této zpevněné plochy se nachází 
sousedící halový objekt, který se opět skládá z části halové a části administrativního 
přístavku. Podél severní uliční strany přístavku navazuje třetí objekt ze čtyř, 
a to tzv. podnikatelský inkubátor. 
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Komplet všech tří budov působí jako celek, jelikoţ provedení vnějších plášťů 
je z podobných materiálů. Budovy mezi sebou tvoří prostor, na kterém se částečně 
rozkládá poslední objekt a to parkoviště. 
4.2.2 Architektonické řešení - tvarové, materiálové a barevné řešení 
Z hlediska architektonického je objekt sloţen ze dvou obdélníků. Rozhraní těchto 
dvou částí je řešeno také z hlediska barevnosti. Hala má půdorysný rozměr 
21,56 m x 48,72 m, přístavek potom 11,61 m x 49,20 m. Halová část je rozdělena 
na čtyři sekce oddělené od sebe příčkami. Administrativní přístavek má dvě nadzemní 
podlaţí.  
Estetické hledisko vychází z architektonické studie, kdy přístavek s administrativní částí 
je řešen v odstínu světle modré barvy a část halová v odstínu béţové. 
Co se týče materiálového řešení, nosnou část celého objektu tvoří kombinace tyčového 
prefabrikovaného ţelezobetonového skeletu a zděného systému. Nosný systém 
je doplněn o obvodový plášť, který je u halové části tvořen kovovými zateplenými 
a horizontálně kladenými panely u přístavku se jedná o obvodové zdivo tvořené 
z cihelných bloků. Výplně otvorů tvoří plastová okna s izolačním dvojsklem, plastové 
dveře. Vrata do haly jsou navrţena sekční z kovových zateplených lamel. Obě části 
budovy jsou zastřešeny plochou jednoplášťovou střechou. 
4.3 Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby 
Technologický park, který se skládá ze dvou výrobních hal a kancelářské budovy 
slouţící pro rozjezd firem. Výrobní hala s přístavkem, objekt SO 103, bude slouţit 
hlavně firmám, které se zabývají moderními technologiemi a to hlavně v podobě zázemí 
k průmyslovému rozvoji těchto technologií a jejich začleňování do výroby. 
Administrativní dvoupodlaţní část objektu bude vyuţívaná hlavně k laboratorním 
výzkumům, protoţe ve druhém nadzemním podlaţí se nachází několik laboratoří. První 
nadzemní podlaţí této části bude slouţit jako technické zázemí budovy, ve formě 
kotelny, elektrorozvodny, sociálních zařízení, šaten pro zaměstnance a několika 
oddělených kanceláří. 
4.4 Bezbariérové užívání stavby 
První nadzemní podlaţí přístavku a hala jsou řešeny bezbariérově a je moţné, aby tyto 
části uţívali osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V objektu jsou navrţená 
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téţ sociální zařízení pro tyto osoby, která splňují poţadavky vyhlášky č.398/2009. V 
objektu není navrţen výtah a druhé nadzemní podlaţí je přístupné pouze po schodišti. 
V objektu parkovacích stání je navrţeno 5 míst pro vozidla přepravující tělesně 
postiţené osoby. Vzhledem k uvaţovanému provozu objektu se nepředpokládá 
zaměstnání tělesně postiţených osob. 
4.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Objekt je řešen tak, aby splňoval základní poţadavky kladené na budovy. 
Těmi jsou: mechanická odolnost a stabilita, poţární bezpečnost, ochrana zdraví osob, 
zdravých ţivotních podmínek a ţivotního prostředí, dále pak ochrana proti hluku, 
bezpečnost při uţívání a také úspora energie a tepelná ochrana. 
Stavba můţe ohrozit pracovníky technologickým výrobním zařízením a proto je nutné 
všechny pracovníky ve výrobě řádně proškolit a poučit o bezpečnosti práce. Je také 
nutné, aby pracovníci byli vybaveni příslušnými pracovními pomůckami a ochrannými 
prostředky včetně pracovního oděvu, obuvi a dalších. Vstup do halové části bude 
nepovolaným osobám zakázán. V prostorách budovy bude vyvěšena tabulka se zákazem 
kouření. Jakoukoliv manipulaci s materiálem musí provádět osoby s příslušným 
oprávněním. 
Prostory pracoviště jsou navrţeny v souladu všech norem a platných bezpečnostních 
předpisů. Daná pouţitá technologická zařízení jsou konstruována podle platných 
předpisů, aby neohrozila pracovníky. Tato zařízení musí mít zhotoveny návody 
k obsluze. 
Pro pracoviště je také nutné vyhotovit provozní řád a poţárně bezpečnostní předpisy, 
budoucí zaměstnavatel si je vyvěsí na viditelné místo a důkladně s nimi seznámí dané 
pracovníky. V prostorech pracoviště musí být umístěny také zásady první pomoci 
společně s lékárničkou, zejména se jedná o úrazy při zásahu očí, případně mechanickým 
poraněním apod. 
4.6 Základní technický popis stavby 
Základové konstrukce 
Řešený objekt je zaloţen na hlubinných základech a to konkrétně na vrtaných pilotách 
průměru 500, 700 a 1100 mm. Na pilotách spočívají ţelezobetonové pilotové hlavice, 
23 
 
které mají průměr 1300 mm a výšku 1250 mm. Pilotové hlavice jsou opatřeny kotevním 
kalichem pro zakotvení nosných sloupů. Mezi hlavice jsou ukládány základové nosníky. 
Zaloţení přístavkové části je navrţeno ze ţelezobetonových monolitických pasů. 
Ţelezobetonová deska v místě halové části je navrţena z drátkobetonu o tloušťce 
200mm, v místě přístavku je deska tloušťky 100mm, lokálně je zvýšená na 200mm. 
Piloty a monolitické konstrukce jsou provedeny z betonu C30/37 XA1 s betonářskou 
výztuţí 10 505 R. Betonové prefabrikáty jsou provedeny z betonu C35/45. 
Základové nosníky 
Po celém obvodu halové části, to je v osách A, 1 A-E a 9 A-E, jsou umístěny základové 
nosníku o průřezu 300x1500 mm na rozpětí 6000 mm. V místě vrat jsou základové 
nosníky zmenšeny na rozměr 300x1000 mm. Nosníky jsou osazovány na pilotové 
hlavice na ocelové desky, kterým jsou přivařeny. V ose E jsou základové nosníky 
rozměru 250x580 mm. Po zbylém obvodu přístavkové části jsou osazeny základové 
nosníky o rozměru 200x950 mm. Všechny základové nosníky jsou provedeny z betonu 
třídy C35/45 a oceli 10 505 R, mnoţství výztuţe viz výpis prefabrikovaných prvků.  
Sloupy 
V objektu se nachází tři typy sloupů. Hlavní nosné sloupy halové části mají průřez 
400x400 mm s celkovou délkou 9450 mm v ose E, a délkou 8650 mm v osách 
A, B, C a D. Vetknutí sloupů do kalichů patek je 850 mm. Sloupy v ose 1-B, C, D jsou 
ocelové tvořené profilem HEA 200. Tyto sloupy jsou uchycené do základové 
ţelezobetonové dvoustupňové patky. V přístavkové části v ose E jsou sloupy společné 
s halovou částí. Ve zbylé části, tj. v osách F a G mají sloupy rozměr 400x300 mm 
s celkovou délkou 9450 mm. Vetknutí do kalichu je 850 mm. Zajištění vetknutí 
je provedeno expanzní zálivkou z pytlované směsi Vusokret 50-06. Betonové 
prefabrikáty jsou vyrobeny z betonu C35/45. Ocelové sloupy viz specifikace OK. 
Průvlaky a ztuţidla 
Průvlaky jsou navrhnuty pouze v místě přístavku v úrovni obou stropů. Navrţené 
průvlaky jsou tvaru L nebo obráceného T. V ose E jsou průvlaky typu L o rozměrech 
400x600 mm s prostorem 100x250mm pro uloţení stropních předpjatých panelů. 
V ose F jsou osazeny průvlaky tvaru obráceného T o rozměrech 500x600 mm s prostory 
100x250mm pro umístění panelů. V ose G jsou průvlaky typu L o rozměrech 
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300x600 mm s prostorem pro panely o rozměrech 100x250 mm. Průvlaky se ukládají 
buď na konzoly sloupů, nebo přímo na zhlaví. Všechny průvlaky jsou vyrobeny z 
betonu C35/45 a oceli 10 505R, mnoţství výztuţe viz výpis prefa prvků. 
Osazení ztuţidel je provedeno v osách A a E. Průřez těchto ztuţidel je 250x500 mm. 
Dále v ose 9 v halové části jsou osazeny ztuţidla o průřezu 250x500 mm. 
Vazníky a vaznice 
V halové části jsou osazeny ţelezobetonové vazníky sedlového typu o celkovém rozpětí 
21500 mm. V ose A jsou vazníky uloţeny na zhlaví jednotlivých sloupů, v ose E jsou 
vazníky osazeny na konzoly sloupů o rozměrech 400x300 mm. Příčný průřez sloupu 
je tvaru "I" s proměnnou výškou. V místě uloţení vazníku je výška 1250 mm, v místě 
hřebenu je výška 1500 mm.  
Na horní hranu sedlových vazníků jsou osazené vaznice o průřezu 200x500 mm v 
modulu 6000 mm. 
Stropy 
Stropní konstrukci v místě přístavku tvoří společně s průvlaky (viz odstavec průvlaky 
a ztuţidla) také stropní předpjaté dutinové ţelezobetonové panely Spiroll. Konstrukce 
na úrovni +3,700 m je tvořena z panelů výšky 200 mm, přičemţ tloušťka celého stropu 
je 250 mm. Panely jsou zmonolitněny ţelezobetonovou deskou tloušťky 50 mm 
vyztuţenou sítí ø 6/150/150 mm. Strop druhého nadzemního podlaţí přístavku 
(+7,800 m) je tvořen panely o výšce 150 mm, přičemţ celková tloušťka stropu 
je 200 mm. Panely jsou zmonolitněny ţelezobetonovou deskou tloušťky 50 mm 
vyztuţenou sítí ø 6/150/150mm. 
Schodiště 
Schodiště, které spojuje první a druhé nadzemní podlaţí přístavku, tvoří monolitická 
ţelezobetonová konstrukce. Jedná se o schodiště dvouramenné s podestou o šířce 
ramene 1265 mm. Z poţárního hlediska je u objektu navrţené také venkovní únikové 
schodiště. Toto schodiště je provedeno jako dvouramenné s podestou. Nosnou část 
schodiště tvoří ocelová konstrukce, přičemţ povrch stupňů a podesty je tvořen 





V objektu nejsou navrhovány výtahy. 
Střešní plášť 
Nad oběma částmi je střecha realizována jako jednoplášťová plochá střecha, která 
je lemována atikami. V místě halové části je spád 3% tvořen střešním vazníkem. Střešní 
plášť, tvořený trapézovým plechem, parotěsnou fólií, tepelnou izolací a hydroizolační 
fólií, je uloţený na nosné ţelezobetonové konstrukci. Kvůli dostatečnému prosvětlení 
halové části jsou ve střešním plášti osazeny střešní pásové obloukové světlíky s výplní 
z polykarbonátu.  
Střešní plášť nad přístavkovou částí je uloţen na předpjatých dutinových 
ţelezobetonových panelech a je tvořen spádovou vrstvou z prostého betonu o spádu 2%. 
Dále je tvořen parotěsnou zábranou, tepelnou izolací z minerálních vláken 
a hydroizolační fólií. Ve všech atikách, jak nad halovou tak přístavkovou částí, jsou 
realizovány přepadové otvory. 
Kvůli bezpečnému pohybu osob po střešních rovinách bude zhotoven zádrţný systém 
proti pádu osob vytvořený z nosných opěr se zajišťovacími lany. 
Obvodový plášť 
Na objektu se nachází dva typy obvodových plášťů. V halové části je plášť tvořen 
kovovými horizontálně kladenými panely o tloušťce 80 mm. Tyto panely jsou kotveny 
přímo na nosné sloupy systému. Jedná se o obvodové panely s PUR výplní. Součástí 
dodávky systému opláštění je také oplechování ostění, nadpraţí, atiky, parapetů, 
nároţí atd. Obvodový plášť v přístavku je tvořen obvodových zdivem z cihelných 
bloků. Nutný poţadavek zdiva je, ţe součinitel prostupu tepla U ≤ 0,35 W/m2K. 
Předpokládá se pouţití některého ze systému Porotherm, Heluz apod. Zdivo je z vnější 
strany opatřeno podkladovou tepelně izolační omítkou, na které spočívá pohledová 
tenkovrstvá jemnozrnná fasádní omítka probarvená daným odstínem barvy. 
Výplně otvorů jsou tvořeny plastovými okny s izolačním čirým dvojsklem. Řešení 
prosvětlení schodišťového prostoru je tvořeno pomocí stěny z plastových profilů 
s izolačním čirým dvojsklem. Vrata do hal jsou navrţena jako sekční s vloţenými 
jednokřídlými dveřmi a prosvětlovacími kusy. Vrata jsou vyrobena z kovových 
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zateplených lamel. Mají elektrický pohon a v případě poţáru je rovněţ moţné otevření 
pomocí elektrické poţární signalizace. 
4.7 Technická a technologická zařízení 
Není součástí bakalářské práce. 
4.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Poţárně bezpečnostní řešení není součástí bakalářské práce, ale obecně lze konstatovat, 
ţe stavba splňuje veškeré poţadavky poţární bezpečnosti. 
4.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Není součástí bakalářské práce. Více o této části v podkladech k projektové 
dokumentaci. 
4.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 
Vibrace 
Vibrace produkované při provozu areálu a na veřejných komunikacích budou prakticky 
nezjistitelné. Jejich intenzita nedosáhne hodnot, které by mohly mít jakýkoliv vliv 
na ţivotní prostředí a zdraví lidí v objektech. V objektu nebudou instalována ţádná 
zařízení, která by mohla být zdrojem vibrací na okolí. 
Hluk 
Hygienický limit pro provádění stavebních prací je v tomto případě 65 dB. Zdrojem 
hluku během výstavby technologického parku budou v největší míře pracovní stroje, 
které budou provádět zajištění stavební jámy případně výkopové práce.  
Hluk z dopravy bude vyvolán veškerou dopravou v rámci areálu. Projekt nepředpokládá 
překročení limitů pro tento druh hluku. Za provozní hluk se povaţují pouze 
vzduchotechnické nástřešní jednotky společně s jednotkami chlazení. 
Prašnost 
Problém s prašností by mohl nastat v průběhu výstavby a to hlavně při realizaci 
zemních a výkopových prací. S překročením limitu prašnosti se nepočítá.  
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4.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Ochrana před pronikáním radonu z podloţí: 
Na pozemku bylo stanoveno střední radonové riziko. Ve shodě s vyhláškou SÚJB 
č.307/2002 budou provedena základní opatření, která povedou ke sníţení radiace. 
Bude navrţena ochrana objektu aplikací plynotěsné fólie s protiradonovým atestem. 
Tato izolace bude také slouţit jako izolace proti zemní vlhkosti. 
Ochrana před bludnými proudy 
Jelikoţ se v okolí stavby nevyskytuje ţádný zdroj bludných proudů, není nutné tato 
opatření řešit. 
Ochrana před technickou seizmicitou 
Jelikoţ se v okolí stavby nevyskytuje ţádný zdroj technické seizmicity, není nutné tato 
opatření řešit. 
Ochrana před hlukem 
V okolí stavby se nenachází ţádný zdroj nadměrného hluku, kromě hluku z vedlejší 
haly stejného charakteru. 
Protipovodňová opatření 
Objekt se nenachází v záplavovém území, a proto není nutné tato opatření řešit. 
Ostatní účinky 
Další negativní účinky jako jsou poddolovaná území, seizmicky aktivní oblasti nejsou 
známy, a proto se tyto účinky neřeší. 
 
5 Připojení na technickou infrastrukturu 
5.1 Nápojná místa technické infrastruktury, přeložky 
Vodovod 
Zdrojem pitné vody pro celý komplex bude areálový vodovod. Ten bude napojen 




V rámci technologického parku je kanalizace řešena jako oddílná. Dešťové vody 
ze střech a zpevněných ploch po předčištění v odlučovači ropných látek budou 
vypouštěny do kanalizačního řadu budovaného v rámci 2. etapy Strategické průmyslové 
zóny. 
Splaškové vody z jednotlivých stavebních objektů je nutné napojit na areálovou 
splaškovou síť a tu napojit na kanalizační řad splaškových vod budovaný v rámci 
2. etapy Strategické průmyslové zóny. 
Elektrická energie 
Napájení elektrickou energií je řešeno pomocí nově navrţené trafostanice 2 x 630 kW, 
napojením na rozvody VN. Tato stanice bude budována v rámci 2. etapy Strategické 
průmyslové zóny. Napojení na elektrickou síť jednotlivých objektů je řešeno pomocí 
areálového rozvodu NN. 
Plyn 
Technologický park je na dodávky plynu napojen vlastní přípojkou STL plynu, která 
je napojena na plynovod budovaný v rámci 2. etapy Strategické průmyslové zóny. 
Přípojka slaboproudu 
Areál bude na slaboproudé rozvody napojen z přípojné skříně fy Telefónica-O2 
vybudované v 2. etapě Strategické průmyslové zóny.  
5.2 Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
Vodovod 
Přípojka vodovodu bude napojena na veřejný vodovod LT DN 150. Samotná přípojka 
je navrţena z tlakových trubek PE SDR 11 ø 110x10 (PN 10) délky 10,0 m. Napojení 
je provedeno navrtávacím pasem a je zde navrţeno šoupátko se zákopovou soupravou. 
Na přípojku navazuje areálový vodovod provedený z potrubí PE SDR 11 ø 110x10 
celkové délky 143 m. Samotné přípojky v objektech jsou provedeny z potrubí PE SDR 
11 ø 110x10 o celkové délce 15 m. Na areálovém vodovodu jsou dva nadzemní 




Splašková kanalizace je navrţena z kanalizačních plastových trubek DN 250 o celkové 
délce 179 m, chránící potrubí plastové DN 450 o délce 59 m. Samostatné kanalizační 
splaškové přípojky jsou navrţeny z plastových trub DN 150 v délce 95 m a DN 125 
v délce 20 m. 
Dešťová kanalizace je navrţena z plastových trub o průměru DN 400 v délce 102 m, 
DN 300 v délce 58 m, DN 250 v délce 157 m, DN 150 v délce 65 m a DN 125 
v celkové délce 15 m. 
Elektrická energie 
Kabelové rozvody budou součástí dodávky fy E.ON Distribuce, a.s. (dodavatel 
el. energie). Průměry kabelů budou stanoveny podle jednotlivých navrhnutých zařízení 
v budovách. 
Plyn 
Zemní plyn bude v areálu slouţit pro vytápění objektů, ohřev TÚV případně 
pro technologické účely. Přípojka STL plynu je provedená z potrubí profilu 
PE 100 SDR 11 ø 63x5,8 o celkové délce 9,5 m. Na přípojku navazuje areálový 
plynovod, který je provedený z potrubí o profilu PE 100 SDR 11 ø 63x5,6 a 50x4,6 
o délce 80 m. 
Areálový rozvod bude ve své trase křiţovat příjezdovou komunikaci. Je nutné v těchto 
místech potrubí opatřit ochrannou trubkou z PE materiálu. 
Přípojka slaboproudu 
Kabelové rozvody budou součástí dodávky fy Telefónica-O2 (dodavatel slaboproudých 
rozvodů). 
6 Dopravní řešení 
6.1 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Celý areál technologického parku bude napojen pomocí příjezdové komunikace (SO 
301) na dopravní komunikaci v rámci celé strategické zóny Holešov. Příjezdová 
komunikace na pozemku vede aţ k zásobovacím částem obou hal. Na tuto komunikaci 
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se napojuje také zpevněná plocha pro parkovací stání. Napojení bude v jihovýchodním 
rohu pozemku. Šířka přípojné komunikace činí 6,5 m a připojovací oblouky jsou 
o poloměru R=8,85 m. 
6.2 Doprava v klidu 
Objekty v areálu se skládají z administrativních prostor, zkušebních hal, laboratoří atd. 
Z hlediska výpočtu parkovací stání se jedná o parkování dlouhodobé, proto bylo nutné 
navrhnout v areálu parkovací stání osobních automobilů pro zaměstnance 
a návštěvníky. Z výpočtu podle normy ČSN 73 6110 je pro tento areál nutné zřídit 98 
parkovacích míst, z toho 5 míst je navrţeno pro vozidla převáţející tělesně postiţené 
osoby. Předpokládá se, ţe tento počet bude dostačující, protoţe v blízkosti areálu bude 
autobusová zastávka a tak část zaměstnanců bude preferovat veřejnou dopravu. 
7 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
Není řešením bakalářské práce. Viz projektová dokumentace. 
8 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
Není řešením bakalářské práce. Viz projektová dokumentace. 
9 Ochrana obyvatelstva 
Není řešením bakalářské práce. Viz projektová dokumentace. 
10 Zásady organizace výstavby 
Tato část je řešena v samostatné kapitole A.5 Řešení organizace výstavby pro danou 
technologickou etapu. 
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1 Situace stavby 
Situace stavby je vyřešena jako koordinační situace týkající se celého areálu 
Technologického parku umístěného v Strategické průmyslové zóně Holešov. Samotná 
situace je přiloţena formou výkresu v příloze B.1 Koordinační situace stavby 
této bakalářské práce. 
2 Umístění stavby 
Řešená stavba průmyslové haly a zároveň celý areál firmy se nachází ve Zlínském kraji. 
Hlavní investor, firma Industry Servis ZK a.s., se rozhodl umístit celý areál 
do Strategické průmyslové zóny, která se nachází poblíţ města Holešov.  
Tato průmyslová zóna se nachází v okrese Kroměříţ a rozkládá se na pozemcích 
katastrálního území města Holešov a obcí Všetuly a Zahnašovice. Samotná stavba se 
rozkládá blízko obratiště, odkud je moţné se dostat do všech důleţitých měst, jako 
jsou Olomouc, Vyškov nebo Zlín. 
 





Obr. 2: Umístění Technologického parku v rámci města Holešov 
3 Dopravní trasy 
3.1 Trasa pro autojeřáb Liebherr LTM 1055 - 3.2 
Pro montáţ většiny prefabrikovaných dílců 
stavby bude pouţíván autojeřáb Liebherr 
LTM 1055-3.2. Tento autojeřáb bude 
poskytnutý společně s kvalifikovaným 
jeřábníkem firmou Autojeřáby Harsa, která 
sídlí mezi vesnicemi Březolupy a Šarovy. 
Vzdálenost trasy pro tento autojeřáb 
je 30 km a celkový čas trvání přesunu činí 
43 minut. Pro přepravu autojeřábu se na 
dané trase nevyskytuje ţádná komplikace 
ztěţující průjezd vozidla. 
 
 
Obr. 3: Trasa s Autojeřáby Harsa 
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3.2 Trasa pro autojeřáb Liebherr LTM 1130 - 5.1 
Firma AG Transport s.r.o., která disponuje 
největším autojeřábem v rámci celé České 
a Slovenské republiky, poskytne pro montáţ 
těţkých vazníků haly řešeného objektu 
autojeřáb Liebherr LTM 1130-5.1. Opět 
společně s autojeřábem, poskytne také 
zkušeného a proškoleného jeřábníka. Sídlo 
firmy leţí ve městě Uherské Hradiště na ulici 
Průmyslová. Vzdálenost od místa stavby 
je 50 km a doba potřebná pro přejetí tohoto 
úseku činí 53 minut. Na trase pro přepravu 
autojeřábu se nenachází ţádná překáţka, která 
by komplikovala průjezd vozidla.  
 
 
Obr. 4: Trasa z AG Transport, s. r. o. 
3.3 Trasa pro dovoz pytlované směsi Vusokret 50-06 
Pytlovaná směs Vusokret 50-06 určená pro zálivku styků prefabrikovaných dílců bude 
poskytnuta firmou Pro-doma s prodejním místem ve Vyškově. Tato firma je jedním 
z distributorů výrobků Stachema. Areál firmy se nachází na ulici Brněnská zhruba 
53 km od místa stavby a čas potřebný pro dopravu materiálu činí 42 minut. Dopravu 
směsi nám po domluvě zajistí sám distributor nebo je moţné ji převést pomocí 
navrţeného tahače Scania R500 s valníkovým přívěsem Schwarzmüller RH 125 P. 
Vzhledem ke klasickému charakteru soupravy nevznikají na trase ţádná kritická místa.  
 
Obr. 5: Trasa pro dopravu pytlované směsi Vusokret 50-06 
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3.4 Trasa pro betonářskou výztuž 
Betonářskou výztuţ v podobě kari sítí ø 6/150/150 mm poskytnou Stavebniny K a.s. 
se sídlem na ulici Bartošova v Holešově. Výztuţ bude dopravena na staveniště pomocí 
uţitkového vozu Renault Master Pro+. Cesta je dlouhá 2,6 km a čas potřebný pro přejetí 
činí 8 minut. 
3.5 Trasa pro čerstvý beton 
Čerstvý beton pro zálivku předpjatých panelů Spiroll bude dodávat firma Transbeton 
s.r.o. sídlící na ulici Tovární v Holešově. Tato betonárna téţ poskytne dopravní 
prostředky pro zpracování čerstvého betonu, kterými jsou autodomíchavač o objemu 
9 m
3
 a autočerpadlo s dosahem aţ 47 m. Cesta na místo staveniště je dlouhá 2,2 km 
a trvá 7 minut. 
 
Obr. 6: Trasy pro dopravu výztuţe (vlevo) a betonu (vpravo) 
3.6 Trasa pro dovoz prefabrikovaných dílců 
Všechny prvky montovaného prefabrikovaného skeletu bude vyrábět a dodávat firma 
Topos Prefa z Tovačova. Výrobní prostory firmy se nachází ve vzdálenosti 38 km 
od staveniště a doba dopravy prvků činí 46 minut. Kromě těţkých sedlových vazníků, 
37 
 
budou všechny prvky převáţeny na tahačích Scania R500 s valníky Schwarzmüller RH 
125 P. Tato souprava by v průběhu trasy neměla mít problém s jakoukoliv překáţkou. V 
případě vazníků se bude jednat o soupravu tahačů Scania R500 a samoříditelných 
přívěsů Goldhofer SN L3. Přeprava vazníků bude spadat do nadrozměrné přepravy 
(viz bod 4 Řešení nadrozměrné dopravy). Zvolená trasa pro soupravu s běţnými prvky 
bude vyhovující a neměly by nastat ţádné problémy.  
 
Obr. 7: Trasa pro dopravu prefabrikovaných prvků 
4 Řešení nadměrné dopravy 
Nadrozměrnou dopravu v případě montáţe skeletu budeme řešit při přepravě sedlových 
vazníků o rozponu 21,5 m a celkové hmotnosti 33,54 tun. Tyto vazníky dle vyhlášky 
ministerstva vnitra č.341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích nesplňují podmínky 
pro běţnou přepravu. Dle vyhlášky jsou stanoveny tyto mezní hodnoty celé soupravy 
a to maximální šířka vozidla 2,55 m, maximální výška 4,0 m, maximální hmotnost 
soupravy 48,0 t a maximální délka soupravy je 16,50 m.  
Sedlové vazníky budou přepravovány soupravou sloţenou z tahače Scania R500 
a samoříditelného přívěsu Goldhofer SN L3. Souprava má celou délku 26,2 m, 
maximální výšku 3,52 m a šířku 2,52 m. Poloměr otáčení celé soupravy vychází z délky 
vazníku a činí 21,5 m. Hmotnost celé soupravy činí 48,26 tun. Vazníky budou 
převáţeny po jednom kuse. 
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Souprava nesplňuje délkové a hmotnostní poţadavky a bude nutné ţádat o povolení pro 
přepravu nadměrného nákladu. O povolení se ţádá u ministerstva dopravy dle § 40 
vyhlášky č.104/1997 Sb. o pozemních komunikacích. 
Na základě posouzení ţádosti o přepravu nadrozměrného nákladu ministerstvo určí 
počet doprovodných vozidel případně kombinaci doprovodných vozidel a vozidel 
Policie ČR. Doprovodná vozidla upozorňují ostatní účastníky provozu na nadrozměrnou 
dopravu a pomáhají soupravě k plynulé jízdě z místa výroby na místo stavby. 
Za doprovodné vozidlo se předpokládá osobní automobil, který je opatřen vysílačkou, 
světelnou rampou.  
4.1 Kritická místa na trase 
Za kritické místo je chápáno místo, které je nutné posoudit z hlediska průjezdu dané 
soupravy. Z celé délky trasy bylo vybráno několik mostů, křiţovatek a ostrých začátek, 
které jsou níţe posouzeny. Kritické zatáčky a křiţovatky byly posouzeny pomocí 
internetových map, do kterých byla celá souprava přenesena v měřítku a zjištěna 
její průjezdnost pomocí poloměru otáčení. Udávané únosnosti všech mostů a výšky 
podjezdů byly zjištěny dle internetové stránky Systémy hospodaření s mosty. Co se týče 
výškového charakteru trasy tak se zde nevyskytuje ţádný kritický bod, který by ztíţil 
průjezd soupravy. 
Kritické body jsou označeny kilometrem, který značí jejich vzdálenost od místa 
naloţení tedy výrobních prostor firmy Topos Prefa v Tovačově. 
 3,5 km - VYHOVUJE 
Silnice č. 435 - Most přes řeku Romţi před 
obcí Polkovice 
Normální zatíţení: 32 tun 
Výhradní zatíţení: 80 tun 
Výjimečné zatíţení: 196 tun 
 
 




 5 km - VYHOVUJE 
Napojení silnice č. 435 na č. 367 
 
Obr. 9: Napojení silnice č. 435 na silnici č. 367 
 12,5 km - VYHOVUJE 
Silnice č. 367 - Most přes řeku Hanou za obcí Kojetín 
Normální zatíţení: 35 tun 
Výhradní zatíţení: 101 tun 
Výjimečné zatíţení: 311 tun 
 
Obr. 10: Most přes řeku  
Hanou za obcí Kojetín 
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 14,2 km - VYHOVUJE 
Napojení silnice č. 367 nájezdem na dálnici D1 
 
Obr. 11: Napojení silnice č. 367  nájezdem na dálnici D1 
 Mosty a podjezdy na dálnici D1 a dálnici D55 - VYHOVUJE 
Všechny mosty na dálnici D1 a dálnici D55 mají stejnou nosnost. Souprava musí přejet 
přes deset mostů. Hodnoty zatíţení všech mostů činí: 
Normální zatíţení: 35 tun 
Výhradní zatíţení: 101 tun 
Výjimečné zatíţení: 311 tun 
Všechny podjezdy na dálnici D1 a dálnici D55 mají výšku podjezdu od 4,98 m, aţ 
po 5,34 m coţ pro průjezd soupravy vyhovuje. Soupravu musí projet sedmi podjezdy. 
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 36,2 km - VYHOVUJE 
Odbočení z ulice Palackého na ulici Tovární v Holešově. 
 
Obr. 12: Odbočení z ulice Palackého na ulici Tovární 
 37,2 km - VYHOVUJE 
Levotočivá zatáčka na ulici Tovární v Holešově. 
 
Obr. 13: Levotočivá zatáčka na ulici Tovární v Holešově 
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 38 km - VYHOVUJE 
Odbočení na staveništní komunikaci z ulice Holešovská. 
 
Obr. 14: Odbočení na staveništní komunikaci z ulice Holešovské
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Pro zadanou technologickou etapu byl zpracován výkaz výměr, který je součástí 
poloţkového rozpočtu, vytvořeného v programu BuildPowerS. Celý tento soubor 
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1 Obecné informace o stavbě 
1.1 Obecná charakteristika objektu 
Název stavby:  TECHNOLOGICKÝ PARK V RÁMCI SPZ HOLEŠOV 
Stavební objekt: UNIVERZÁLNÍ HALA S PŘÍSTAVKEM - UTB 
Místo stavby:  Holešov 
Kraj:   Zlínský 
Investor:  Industry Servis ZK, a.s. 
   Tovární 1268  
   76901 Holešov, 769 01 
Hlavní projektant: CENTROPROJEKT a.s. 
   Štefánikova 167 
   760 30 ZLÍN 
Řešený objekt je rozdělený na jednopodlaţní halový prostor a dvoupodlaţní přístavek 
s administrativou. Hala má půdorysný rozměr 21,56 m x 48,72 m, přístavek potom 
11,61 m x 49,20 m. Hala bude slouţit pro průběh zkušebních provozy. Přístup do těchto 
prostor je zajištěn z přístavku z prvního nadzemního podlaţí. Prostory přístavku budou 
vyuţity k laboratorním výzkumům, kde se v druhém nadzemním podlaţí nachází 
několik samostatných výzkumných laboratoří. Dále se v prvním nadzemním podlaţí 
přístavku nachází kanceláře a zasedací místnost, šatny a umývárny zaměstnanců, 
místnost pro umístění serveru a také technické a sociální vybavení celého objektu. 
1.2 Obecná informace o procesu 
Technologický předpis je zpracován na technologickou etapu výstavby nosného 
ţelezobetonového montovaného skeletu. Hlavním nosným prvkem tohoto skeletu 
jsou sloupy o rozměrech 400x300 mm nebo 400x400 mm. Sloupy jsou ve spodní části 
vetknuty do kalichových patek, délka vetknutí činí 850 mm. V ose číslo 1 jsou v místě 
haly osazeny ocelové sloupy, které jsou tvořeny profilem HEA 200.  
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Halová část objektu je zastřešena plnostěnnými sedlovými vazníky o rozponu 21,5 m, 
které jsou osazeny na hlavy sloupů. V řadě sloupů E jsou vazníky osazeny na konzoly 
jednotlivých sloupů. Vazníky mají příčný průřez tvaru "I" o proměnné výšce, v místě 
uloţení je to 1250 mm a ve vrcholu pak 1500 mm. Na horní přírubě vazníků jsou 
osazeny jednotlivé vaznice o průřezu 200x500 mm s modulem 6000 mm. 
Administrativní část tvoří dvoupodlaţní skelet. Stropy obou nadzemních podlaţí 
jsou tvořeny tyčovými průvlaky a na nich poloţenými stropními panely typu Spiroll. 
Průvlaky po obvodu přístavku jsou tvaru L o rozměrech 300x500 mm. Průvlaky v řadě 
F jsou tvaru obráceného T o rozměrech 500x500 mm. Na těchto průvlacích spočívají 
předpjaté ţelezobetonové panely Spiroll o jednotné šířce 1200 mm a tloušťce 200 mm 
v prvním nadzemním podlaţí, a 150 mm v druhém nadzemním podlaţí. Panely jsou 
vyrobeny ve dvou délkách 5500 mm a 4950 mm. Stropní panely jsou v obou podlaţích 
zmonolitněny deskou tloušťky 50 mm vyztuţenou sítí ø 6/150/150 mm. Všechny 
prefabrikované prvky jsou vyrobeny z betonu třídy C35/45 a stropní předpjaté panely 
z betonu třídy C50/60.  
2 Výpis materiálu, doprava, skladování a výpočet 
2.1 Výpis materiálu 
Základními prvky pouţitými při provádění této etapy stavby jsou montované 
ţelezobetonové prefabrikované prvky, které jsou vyrobeny podle předem stanovených 
rozměrů dle projektové dokumentace. 
2.1.1 Tabulky prefabrikovaných prvků 
Tab. 1: Sloupy 
OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET  
[ ks ] 
HMOTNOST 
[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 
S 1.1 SLOUP ŢB 400 300 9450 2 2,948 
S 1.2 SLOUP ŢB 400 300 9450 7 2,948 
S 2.1 SLOUP ŢB 400 300 9450 2 2,948 
S 2.2 SLOUP ŢB 400 300 9450 7 2,948 
S 3.1 SLOUP ŢB 400 400 9450 2 3,931 
S 3.2 SLOUP ŢB 400 400 9450 7 3,931 
S 4.1 SLOUP HEA 200 200 190 6800 3 0,288 
S 4.2 SLOUP ŢB 400 400 8650 3 3,598 
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S 5.1 SLOUP ŢB 400 400 8650 1 3,598 
S 5.2 SLOUP ŢB 400 400 8850 8 3,682 
NEJTĚŢSÍ PRVEK: sloup S 3.1, S 3.2 - 3,931 t 
 
Tab. 2: Základové nosníky 
OZN.  NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 
[ ks ] 
HMOTNOST 
































































300 1500 5500 3 6,435 
ZT 1 ZÁKLADOVÝ TRÁM 900 580 5400 3 7,329 
ZT 2 ZÁKLADOVÝ TRÁM 400 580 5540 1 3,342 
ZT 3 ZÁKLADOVÝ TRÁM 400 580 5600 1 3,378 








Tab. 3: Průvlaky 
OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 
[ ks ] 
HMOTNOST 
[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 
P 1.1 PRŮVLAK 500 600 5600 8 4,368 
P 1.2 PRŮVLAK 300 600 5600 8 2,621 
P 1.3 PRŮVLAK 400 600 5600 8 3,494 
P 2.1 PRŮVLAK 500 500 5600 8 3,640 
P 2.2 PRŮVLAK 300 500 5600 8 2,184 
P 2.3 PRŮVLAK 400 500 5600 8 2,912 
PS 1 PRŮVLAK 250 500 6000 16 1,950 
PN 1 PRŮVLAK 250 500 5375 4 1,747 
NEJTĚŢŠÍ PRVEK: průvlak P 1.1 - 4,368 t 
 
Tab. 4: Stropní trámy 
OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 
[ ks ] 
HMOTNOST 
[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 
T 1.1 STROPNÍ TRÁM 200 400 4850 2 1,009 
T 1.2 STROPNÍ TRÁM 200 400 5400 2 1,123 
T 2.1 STROPNÍ TRÁM 200 400 4850 2 1,009 
T 2.2 STROPNÍ TRÁM 200 400 5400 2 1,123 
NEJTĚŢŠÍ PRVEK: stropní trám T 1.2, T 2.2 - 1,123 t  
 
Tab. 5: Stropní panely Spiroll 
OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [ mm ] POČET 
[ ks ] 
HMOTNOST 
[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 
PS 1.1 STROPNÍ PANEL 1200 200 5500 38 1,684 
PS 1.2 STROPNÍ PANEL 1200 200 4950 40 1,517 
PS 2.1 STROPNÍ PANEL 1200 150 5500 40 1,684 
PS 2.2 STROPNÍ PANEL 1200 150 4950 40 1,517 
NEJTĚŢŠÍ PRVEK: stropní panel Spiroll PS 1.1, PS 2.1 - 1,684 t  
 
Tab. 6: Sedlové vazníky 
OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [mm] POČET 
[ks] 
HMOTNOST 
[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 
VZ 1 VAZNÍK ŢB 400 1250 -1500 21500 8 33,540 
NEJTĚŢŠÍ PRVEK CELÉHO SKELETU: vazník VZ 1 - 33,540 t  
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Tab. 7: Vaznice 
OZN. NÁZEV PRVKU 
ROZMĚR [mm] POČET 
[ks] 
HMOTNOST 
[ t ] ŠÍŘKA VÝŠKA DÉLKA 
V 1 VAZNICE ŢB 200 500 6000 21 1,560 







V 3 VAZNICE ŢB 200 500 6200 3 1,612 
NEJTĚŢŠÍ PRVEK: vaznice V 3 - 1,612 t  
 






POČET   
[ ks ] 




základové patky H1 0,114 18 2,052 
základové patky H2 0,128 21 2,688 
základové nosníky do 4 t 0,051 21 1,071 
základové nosníky do 8 t 0,058 21 1,218 
stropní trámy 0,018 8 0,144 
vaznice 0,012 24 0,288 
vazníky 0,045 8 0,36 
průvlaky do 3 t 0,012 44 0,528 
průvlaky do 5 t 0,028 24 0,672 








 ] 13,486 
Tab. 8: Mnoţství zálivkové směsi Vusokret 
 
Spotřeba suché směsi činí 1,9 kg/dm3. Hmotnost jednoho pytle směsi je 23 kg. 
Počet pytlů na paletě 56. 
Celkové množství palet suché zálivkové směsi: 
(13 486 dm
3
 x 1,9 kg/dm
3
) / 23 kg = 1114,06 pytlů => 1114,06 / 56 = 19,89 palet 
=> 20 palet 
Pro stavbu skeletu je potřeba na staveniště přivést 20 palet suché maltové směsi. 
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2.1.3 Výpočet množství betonu a výztuže 
OZN. VÝPOČET 




1 NP 48*4,95*0,05 + 24,05*5,5*0,05 + 21*5,5*0,05 24,268 
2 NP 48*4,95*0,05 + 48*5,5*0,05 25,080 
ZTRATNÉ - 2 % 0,987 
CELKOVÉ MNOŢSTVÍ BETONU [ m3 ] 50,33 
OZN. VÝPOČET 
CELKEM           
[ t ] 
1 NP (48*4,95+24,05*5,5+21*5,5)*1,25*3,03*0,001 1,838 
2 NP (48*4,95+48*5,5)*1,25*3,03*0,001 1,899 
CELKOVÉ MNOŢSTVÍ BETONU [ t ] 3,74 
Tab. 9: Mnoţství betonu a výztuţe 
Autodomíchavače betonu musí na staveniště dopravit 50,33 m3 betonu. Uţitkový vůz 
přiveze 3,74 t betonářské výztuţe v podobě kari sítě. 
2.2 Doprava 
2.2.1 Primární doprava 
Prefabrikované prvky budou na staveniště dopraveny za pomoci tahače 
Scania R500 6x4 Highline V8 s valníkem Schwarzmüller RH125 P a samoříditelným 
přívěsem Goldhofer SN L3. Technické údaje a rozměry jsou uvedeny v kapitole 
A.7 Návrh strojní sestavy pro technologickou etapu. Všechny prvky budou 
dopravovány ze závodu Topos Prefa Tovačov, který je vzdálený necelých 38 km 
od místa stavby. Při přepravě z výrobny na staveniště budou prvky na valnících 
umístěny v takové poloze, v jaké budou následně zabudovány do konstrukce. Výjimku 
tvoří sloupy, které budou převáţeny ve vodorovné poloze. Prvky budou na valnících 
zajištěny proti posunu pomocí atestovaných popruhů. Všechny prefabrikované prvky 
budou z výrobny opatřeny závěsnými oky, která budou vyuţita při manipulaci 
autojeřáby na staveništi. Při přejímce prefabrikátů od dopravce je nutné zkontrolovat 
neporušenost a kompletnost dodávky dle dodacího listu a správné označení jednotlivých 
prvků dle projektové dokumentace. 
 54 
 
2.2.2 Sekundární doprava 
Vnitrostaveništní vertikální dopravu prvků a jejich správné osazení do konstrukce bude 
zajišťovat autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2. Při zvedání a osazování jednotlivých 
prvků bude pouţito atestovaných popruhů. Pro montáţ sedlového vazníku haly bude 
povolán na staveniště ještě druhý autojeřáb LIEBHERR 1130 - 5.1, ten bude 
po skončení montáţe vazníků odvolán ze stavby. Pro dopravu zálivkové směsi 
od míchacího centra k jednotlivým kalichovým patkám bude slouţit smykem řízený 
nakladač CATERPILLAR-216b3. 
2.3 Skladování materiálů 
Skladování montovaných prefabrikovaných prvků není na staveništi nutné, z důvodu 
montování prvků přímo z valníkových návěsů při jejich dovozu z výrobny. V případě 
nutnosti skladovat prvky na staveništi, jsou ve výkresu B.5.1 Zařízení staveniště, určeny 
plochy pro jejich skladování. Na staveništi je nutné zřídit krytý uzamykatelný sklad 
v podobě stavebního kontejneru na uskladnění osobních ochranných pracovních 
pomůcek dělníků a také pro drobné nářadí. Suchá pytlovaná směs Vusokret 50-06 bude 
uskladněna na paletách, které budou součástí dodávky, hned vedle míchacího centra, 
a to hlavně kvůli efektivnosti práce. V případě zhoršení klimatických podmínek nebo 
po skončení provádění zálivkových prací je nutné palety přikrýt plachtou a plachtu 
zajistit proti odfouknutí větrem. 
3 Převzetí pracoviště 
Práce na montáţi skeletu budou moct započít aţ po provedení pilotových základů, 
na kterých budou spočívat kalichové pátky případně monolitický základ pod ocelovými 
sloupy ve štítu halové části a také po provedení monolitických základů v přístavkové 
části. Skelet se můţe začít kompletovat v době, kdy základy budou mít nejméně 70 % 
předem dané krychelné pevnosti. Jako první krok kontroly předchozích prací se provede 
kontrola modulové sítě a správné provedení kalichů jednotlivých patek. Poţadovaná 
velikost kalichů je v místě paty kalichu o 100 mm větší, v místě hlavy kalichu 
o 200 mm větší neţ jsou půdorysné rozměry sloupu. Další krokem je kontrola 
polohopisného a výškového provedení kalichu. Vymezené odchylky činí ±25 mm 
polohopisně a ±10 mm výškopisně. Dále je nutné zkontrolovat správné provedení 
základových patek P1 dle projektové dokumentace.  
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Aby byl zajištěn bezproblémový pohyb autojeřábu, tahačů s valníky, autodomíchavače 
s čerpadly a také montáţních plošin musí být prostor staveniště předán uklizený. 
O převzetí pracoviště a výsledcích měření patek bude proveden zápis do stavebního 
deníku, kterého se zúčastní hlavní stavbyvedoucí, statik, technický dozor investora 
a zástupce montáţní firmy. 
4 Pracovní podmínky 
4.1 Povětrnostní a teplotní podmínky 
Teplotními podmínkami budeme omezeni hlavně kvůli přípravě zálivkové směsi a také 
při betonáţi stropní nadbetonovávky. Tato omezení činí, ţe teplota nesmí klesnout 
pod +5 °C a také nesmí překročit +30 °C. V případě nutnosti překročit krátkodobě tyto 
mezní teploty je nutné přijmout zvláštní opatření a povolat na stavbu technického 
zástupce firmy STACHEMA CZ (výrobce a distributor pytlované směsi Vusokret). 
V případě betonáţe je nutné také dodrţet teplotní podmínky. V případě klesnutí teploty 
pod normovou hodnotu je nutné beton ošetřovat. Moţnosti úprav jsou ohřev příměsové 
vody, ohřev kameniva případně přikrytí konstrukce. Při vyšších teplotách je nutné 
čerstvý beton kropit, aby nedošlo k jeho znehodnocení. 
Přerušení montáţe je nutné v případě kdy vítr dosáhne rychlosti 8 m/s nebo v případě 
sníţené viditelnosti, její mezní hodnota je 30 m. Ta můţe nastat v případě mlhy, hustého 
deště nebo sněţení. 
Práce na montáţi skeletu nebudou probíhat v hodinách nočního klidu. V případě 
jakýchkoliv pochybnosti o stabilitě postavené části konstrukce je nutné práce přerušit 
a povolat na staveniště statika. 
4.2 Vybavenost staveniště 
Staveniště musí být vybaveno přístupovou cestou, která kopíruje tvar budoucí obsluţné 
komunikace celého areálu o minimální šířce 6,5 m a délce 200 m. Komunikace, tvořena 
drceným betonovým zhutněným recyklátem bude slouţit pro příjezd autojeřábů a tahačů 
s valníky. Minimální poloměr na komunikaci musí být R=11,85 m, nájezdové poloměry 
pak R=12,65 m a 13,2 m. Stavební pláň, které se bude pohybovat a patkovat autojeřáb 
musí být dostatečně únosná. Je nutné její zhutnění válcem na hodnotu 45 MPa. Toho lze 
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dosáhnout naváţkou drceného kameniva do prostoru objektu a jeho okolí. Oplocení 
staveniště bude zajištěno z mobilních plotových dílců do výšky 2,0 m. K montáţi 
skeletu je nutná přípojka elektrické energie a také přípojka vody a splaškové kanalizace. 
V blízkosti budoucího objektu bude zřízeno mobilní míchací centrum pro přípravu 
zálivkové směsi. Poblíţ centra se bude nacházet zpevněná odvodněná plocha 
pro uskladnění pytlované směsi na paletách. 
Dále musí být zajištěno řádné osvětlení staveniště, také hygienické zařízení a prostor 
pro základní hygienu pro pracovníky v podobě stavebních buněk. U vjezdu 
na staveniště bude zřízena buňka pro vrátného, kvůli snazší kontrole pohybu osob 
na staveništi. 
4.3 Instruktáž pracovníku 
Všichni pracovníci účastnící se montáţe skeletu musí být řádně proškoleni a důkladně 
seznámeni s technologickým postupem montáţe a projektovou dokumentací stavby. 
Pracovníci budou seznámení s osobními ochrannými pracovními pomůckami, 
které potřebují ke své práci. Dále je nutné je seznámit se zásadami PO (poţární ochrana) 
a BOZP (bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci). 
5 Personální obsazení 
Montáţ nosného skeletu haly bude prováděna jednou pracovní četou.  
Veškeré odborné práce budou prováděny pouze kvalifikovanými osobami, které svou 
kvalifikaci prokáţou platným průkazem způsobilosti. Okopírované průkazy způsobilosti 
se zaloţí do stavebního deníku. 
Tab. 10: Sloţení pracovní čety pro montáţ 




oprávnění, poučení a 
proškolení 
provádění montáţe a 
kontrola osazení prvků a 
dodávky 




jeřábnický a řidičský 
průkaz 
obsluha jeřábu 
2x řidič tahače řidičský průkaz 






dovoz drobného nářadí a 
palet 
2x řidič + obsluha řidičský průkaz 
dovoz betonu 
autodomíchavače 
1x řidič + obsluha řidičský průkaz obsluha čerpadla betonu 
2x pomocný dělník poučení a proškolení obsluha míchačky 
1x řidič nakladače řidičský průkaz 
doprava zálivkové směsi k 
patkám 
 
6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Seznam strojů a zařízení 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 
Počet náprav:   3 
Max. nosnost:   55 t / 2,50 m 
Teleskopický výloţník: 10,2 - 40,0 m 
Příhradový výloţník:  9,5 - 16,0 m 
Hnací motor:   6-ti válcový diesel 
Výkon motoru:  270 kW / 367 HP 
Pohon:    Standard 6 x 4 x 6,  
    moţnost 6 x 6 x 6 
Dopravní rychlost:  80 km/h 
Provozní hmotnost:  36 t 
Protiváha:   12 t 
Obr. 15: LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 
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Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 
Počet náprav:   5 
Max. nosnost:   130 t / 3,0 m  
Teleskopický výloţník: 12,7 - 60,0 m 
Příhradový výloţník:  10,8 - 33,0 m 
Hnací motor:   6-ti válcový diesel 
Výkon motoru:  370 kW / 496 HP 
Pohon:    10 x 6 x 10,  
    10 x 8 x 10 
Dopravní rychlost:  80 km/h 
Provozní hmotnost:  60 t 
Protiváha:   35 t  
Obr. 16: LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 
Tahač SCANIA R500 6x4 Highline V8 
 
Emisní třída:  Euro 5 
Motor:   DC 16 19 500 - V8 
Pohon:   6 x 4 
Výkon:  368 kW / 500 HP 
Zdvihový objem: 15 600 cm3 
Obr. 17: Tahač SCANIA R500 
Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 
Celková hmotnost soupravy:  42 t 
Zatíţení náprav:   27 t 
Zatíţení točnice:   12 t 
Vlastní hmotnost:   5,6 t 
Vnitřní délka loţné plochy:  13 620 mm 
Vnitřní šířka loţné plochy:  2 480 mm 




Obr. 18: Návěs Schwarzmüller RH125 P 
Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 
Značka:  Goldhofer 
Počet náprav:  3 
Délka:   7850 mm 
Šířka:   2550 mm 
Uţitná hmotnost: 24,38 t 
Vlastní hmotnost: 5,62 t 
Celková hmotnost: 30 t 
 
 
Obr. 19: Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 
Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C na podvozku MAN 
Jmenovitý objem:  9 m3 
Geometrický objem:  15810 l 
Vodorys:   10390 l 
Hmotnost nástavby:  4550 kg 
 




Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
Vertikální dosah:  30,5 m 
Horizontální dosah:  26,5 m 
Počet ramen:   4 ks 
Průměr potrubí:  DN 125 
Zapatkování - přední:  6,21 m 
Zapatkování - zadní:  5,70 m 
Obr. 21: Autočerpadlo Schwing S31 XT 
Užitkový vůz Renault Master Pro+ 
Délka vozu: 6499 mm 
Výška vozu: 2350 mm 
Šířka vozu: 2470 mm 
Motor:  dCi 125 
Výkon: 92 kW 
Valník:- délka - 3230 mm 
 - šířka - 2040 mm 
 - výška bočnic - 400 mm 
 - europalety - 5 kusů  
Obr. 22: Renault Master Pro+ 
Nůžková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX 
 
Pohon:     4 x 4 
Pracovní výška:   12,15 m 
Výška podlahy koše:   10,15 m 
Max. nosnost koše:   450 kg 
Doba zvedání / spouštění:  40 / 45 s 
Celk. hmotnost / s hydr. opěrami: 3830/4030 kg 




Kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO 
Pohon:     4WD - natáčení všech kol 
Pracovní výška:   16 m 
Výška podlahy koše:   14 m 
Max. stranový dosah:   8,3 m 
Překlenutí přes překáţku:  7,65 m 
Max. nosnost koše:   230 kg 
Doba zvedání:    40 s 
Celková hmotnost:   6 650 kg 
Obr. 24: Rothlehner HA 16 RTJ PRO 
Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216B3 
 
Výkon motoru:  35 kW 
Jmenovitá nosnost:  635 kg 
Statické klopné zatíţení: 1270 kg 
Objem lopaty:   0,36 m
3
 
Provozní hmotnost:  2581 kg 
 
Obr. 25: Caterpillar - 216B3 
Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS - MH 250 
Objem nádrţe:   487 litrů 
Maximální uţitný objem:  246 litrů 
Výkon el. motoru:   7,5 kW 
Napětí:    400 V 
Maximální zrnitost materiálu: 32 mm 
Hmotnost:    605 kg 




Totální měřící stanice Focus 30 
Zvětšení dalekohledu:31x 
Přesnost:   ± 2 mm 
 bezhranolové měření ± 3 mm 
Dosah bez hranolu:  aţ 800 m 
Operační teplota:  -20 - +50 °C 
Výdrţ baterie:   cca 6 hod 
Hmotnost: 
-přístroj:   5,0 kg 
- trojnoţky:   0,7 kg 
- interní baterie:  0,3 kg 
Obr. 27: Totální měřící stanice Focus 30 
 
Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP + hřídel HERVIS PERLES AM 28/3 
Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP 
 El. příkon:  2000 W 
 Napětí:  230 V / 50 Hz 
 Otáčky:  16000 ot./min 
 Hmotnost:  6 kg 
Obr. 28: Vibrátor Hervisa Perles CMP 
 
Hřídel HERVISA PERLES AM 28/3 
 Průměr hlavice: 28 mm 
 Délka hadice:  3 m 
 Vibrační výkon: 8 m3/h 
 Hmotnost:  6 kg 




Plovoucí oboustranná vibrační lišta ENAR QZG 
 
Délka lišty:  2 m 
Hmotnost:  16 kg 
Frekvence:  8000 vibr./min 
Pěchovací síla: 150 kg 
 
Obr. 30: Vibrační lišta Enar QZG 
 
Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE 
Napájecí napětí: 230 V 
Frekvence:  50 - 60 Hz 
Max. příkon:  5000 W 
Regulační rozsah: 40 - 100 A 
Druh ochrany:  IP 21 
Hmotnost:  14 kg  
 
Obr. 31: Svářečka GE 145 W GÜDE 
Okružní pila BOSCH PKS 40 
Jmenovitý příkon:  600 W 
Průměr pilového kotouče: 130 mm 
Volnoběţné otáčky:  4200 ot./min 
Hmotnost:   2,4 kg  
 
 




Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI + příslušenství 
1.rychlost otáček:   0 - 420 ot./min 
2.rychlost otáček:   0 - 1400 ot./min 
Max. průměr šroubování:  7 mm 
Max. průměr vrtání do dřeva: 25 mm 
Max. průměr vrtání do oceli:  10 mm 
Obr. 33: Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI 
6.2 Seznam pracovních pomůcek 
Otevřené svinovací pásmo s plastovou páskou, svinovací metr, olovnice, dvoumetrová 
vodováha, lopata, tuţka, reflexní sprej, ocelová tyč nebo páčidlo, sada dřevěných klínků 
z tvrdého dřeva, ocelové hladítko, zednická lţíce, kbelík, kladivo, kleště a forma 
na zkušební těleso. 
6.3 Ochranné pracovní pomůcky 
Ochranné rukavice, pracovní oděv, pevná pracovní obuv, přilba, reflexní vesty, 
ochranné brýle, přilba pro práce ve výškách, bezpečnostní celotělový postroj, 
bezpečnostní lano s karabinou, svářečská kukla a svářečské rukavice. 
7 Pracovní postup 
Pracovní postup montáţe bude probíhat dle výkresů schémat pracovních strojů. Tyto 
výkresy jsou přiloţeny v příloze B.4.1 Schémata strojů pro přístavek a B.4.2 Schémata 
strojů pro halu, kde jsou znázorněny jednotlivé pozice hlavních strojů. Na začátku 
montáţe se začnou osazovat všechny prvky přístavkové části. Po kompletním 
dokončení se přejde na montáţ prvků halové části, kterou se zakončí celá etapa montáţe 
skeletu. 
7.1 Montáž sloupů 
K montáţi sloupů můţeme přistoupit po důkladně provedené kontrole a převzetí 
základových patek. Je nutné, aby patky měly alespoň 70% ze své poţadované pevnosti 
a aby jejich odchylky od polohopisu a výškopisu odpovídaly potřebným normám 
i projektové dokumentaci. 
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- Prvním krokem montáţe je znovu zaměření a vytyčení hlavních os v podélném 
a příčném směru objektu. 
- Montáţ se zahájí od severo-východního rohu objektu, tj. sloup 9G. Dále 
se bude postupovat osazením ostatních sloupů přístavku. Po dokončení všech 
prvků přístavku včetně osazení panelů Spiroll v druhém patře bude zahájena 
montáţ sloupů halové části. 
 - Před započetím osazování sloupů je nutné důkladně očistit dno kalicha. 
- Po příjezdu prefabrikátů na valníku se zkontroluje poškození jednotlivých 
sloupů a také typ sloupu. V místě 850 mm nad patou sloupu se vyznačí osy. 
- Vazači provlečou trubkovou závlač montáţním otvorem v horní části sloupu 
a zajistí ji. Na konce připevní ocelové lana a sloup bude připraven ke zvednutí. 
Sloup se na místo určení dopraví přistaveným autojeřábem a usadí se do čistého 
kalichu pomocí dvou  montáţníků, kteří jsou vybavení ocelovým páčidlem. 
- Před spuštěním sloupu do kalichu je nutné na dno osadit podloţky, které slouţí 
k výškovému osazení sloupu. Po osazení je nutné zkontrolovat výšku sloupu 
a správné otočení (otočení sloupu kolem podélné osy). Dále kontrolujeme 
svislost sloupu pomocí dvoumetrové vodováhy a rovinnost pomocí nivelačního 
přístroje.  
- Po těchto kontrolách je nutné zajištění sloupu klíny z tvrdého dřeva a vyplnění 
prostoru kalichu vusokretovou zálivkou. Zalití sloupů se provede po více 
kusech. Zálivku je nutné kvalitně zhutnit vibrační jehlou, která se bez problému 
vleze do prostoru kalichu. Po dosaţené alespoň 70 % předepsané pevnosti 
zálivky je moţné vytaţení klínů a dolití otvorů po klínech.  
 - Nakonec se na montáţní otvory ve sloupech osadí krytky z PVC. 
- Jako poslední montáţ prvků sloupového typu se bude provádět montáţ 
ocelových sloupů v řadách 1-B,C,D, které jsou tvořeny profilem HEA 200. 
Před přivařením sloupů je nutné očištění dosedací kotvící ocelové desky 
od moţné rzi případně dalšího znečištění. Po zkontrolování správnosti osazení se 
sloupy přivaří koutovými spoji ke kotvící desce. Po očištění vzniklé strusky 
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na svarech se spoj zkontroluje pomocí ultrazvuku a je nutné jeho natření 
antikorozním nátěrem. 
7.2 Montáž základových nosníků a trámů 
Montáţ základových nosníků a trámů bude moci být zahájena po dokončení montáţe 
sloupů a to ve stejném stylu. Nejdříve je nutné osadit základové nosníky a trámy v části 
administrativního přístavku a po skončení montáţe sloupů halové části, přijdou na řadu 
základové nosníky v halové části. Tady je nutné dát pozor na nosníky v ose 1 v halové 
části. Tyto nosníky je nutné montovat aţ po osazení sedlových vazníků nad halovou 
částí, kvůli výjezdu autojeřábu z prostoru objektu. 
- Před zahájením montáţe trámů a nosníků je nutné překontrolovat osazení 
sloupů a dostatečnost zatvrdnutí zálivkové směsi. Po těchto kontrolách je moţné 
započít montáţ. 
- Po příjezdu prefabrikátů na valníku se zkontroluje poškození jednotlivých dílů, 
typ dílu a místo pro osazení. 
- Vazači připevní daný díl na systém přepravních úchytů od firmy Halfen 
pomocí dvou ocelových lan. Přepravní úchyty jsou umístěny v horních částech 
jednotlivých dílců. Na místo montáţe bude díl dopraven autojeřábem. 
- Základové nosníky a trámy se osazují na základové hlavice, kde se přivaří k 
ocelovým plotnám. U jednotlivých dílů je nutné kontrolovat jejich výškovou 
úroveň. U nosníků ZN1 - ZN5, ZN13 a trámů ZT1 - ZT3 je horní hrana osazena 
do výšky -0,220 m od projektové nuly. U nosníků ZN6, 7, 11 a 12, je horní 
úrovně ve výšce -0,200 m. U zbylých dílců, tj. ZN8, 9, 10, 14, 15 a 16, je horní 
hrana v úrovni +0,300 m. Tyhle výškové úrovně je nutné přeměřit ihned 
po osazení daného dílce. 
Ke sloupům se základové nosníky opět přivaří k připraveným ocelovým 
plotnám. 
7.3 Montáž průvlaků a trámů 
Montáţ průvlaků v administrativní části objektu začne po skončení montáţe 
základových nosníků a trámů v místě přístavku. Průvlaky se osazují na konzoly sloupů, 
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na které se nanese expanzní směs, a průvlaky se provlečou na předem nachystanou 
kotvící výztuţ, která si přivaří k ocelové plotně na průvlaku. Zalití kotvících otvorů 
bude probíhat za pomoci expanzní zálivkové směsi. 
- Před zahájením osazování průvlaků je nutné na sloupy a průvlaky vyznačit 
modulové osy, které usnadní vyrovnávání prvků do správného směru. 
- Po příjezdu prefabrikátů na valníku se zkontroluje poškození jednotlivých dílů 
a dále je nutné zkontrolovat typ dílu a jeho místo pro osazení. 
- Vazači připevní daný díl na systém přepravních úchytů od firmy Halfen 
pomocí dvou ocelových lan. Přepravní úchyty jsou umístěny v horních částech 
jednotlivých dílců. Na místo montáţe bude průvlak dopraven autojeřábem. 
- Před uloţením průvlaku je nutné na konzolu sloupu nanést vyrovnávací směs, 
která zajistí jeho správné výškové osazení. K úpravě výšek je moţné pouţít také 
klínů z tvrdého dřeva. Po osazení prvku je nutné zkontrolovat jeho stabilitu, 
aţ poté je moţné prvek odpojit od úvazů. Veškerá manipulace s průvlakem bude 
probíhat z montáţní plošiny. 
- Plnění otvorů s kotvící výztuţí bude probíhat aţ po zatvrdnutí směsi, na které 
průvlaky spočívají. Zálivku je nutné provádět lehce pod horní okraj kvůli její 
expanzní vlastnosti. Zálivku je nutné míchat v mnoţství, které jsme schopni 
zpracovat zhruba do 20 minut. 
7.4 Montáž předpjatých panelů Spiroll 
Předpjaté panely Spiroll je moţné montovat aţ po kompletním dokončení montáţe 
všech průvlaků v daném patře. Ukládání jednotlivých panelů je do směsi. Po uloţení 
všech panelů v úrovni daného patra je nutné panely zmonolitnit vyztuţenou betonovou 
deskou o tloušťce 50 mm. 
 - Po příjezdu panelů na valníku je nutné zkontrolovat jejich stav. Nesmí být 
 ţádným způsobem poškozené, či jiným způsobem znehodnocené. 
 - Pro dopravu panelů na místo určení se pouţívají samosvorné kleště s vahadlem 
 potřebné nosnosti. Samosvorné kleště se umístí nad panel takovým způsobem, 
 souměrně od obou krajů, aby nebyl přetěţován jeden konec vahadla.  
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- Před osazením je nutné z pracovní plošiny nanést na danou šířku směs v dané 
tloušťce. Panel se přesune nad místo určení, a protoţe je nutné panel osadit 
přesně a napoprvé, počká se na jeho ustálení. V případě nutnosti panel posunout 
je potřeba směs oškrábat a nanést ji znovu. 
- Po poloţení panelu na správné místo se kleště uvolní. Všechny úkony včetně 
maltování, operace s kleštěmi případně práce s panely pracovník provádí 
z montáţní plošiny. Z bezpečnostních důvodů je zakázáno provádět tyto operace 
z jiţ osazených panelů. 
- Po osazení všech stropních panelů jednoho podlaţí je nutné jejich 
zmonolitnění. Do spáry mezi jednotlivé panely se osadí zálivková výztuţ, která 
společně se zálivkou  zajistí spolupůsobení všech panelů. Pro zajištění ještě 
většího spolupůsobení a rovinatosti plochy se provede zálivka betonem. Deska 
bude tvořena betonem třídy C30/37 a vyztuţená sítí ø 6/150/150 mm. U ocelové 
sítě se nesmí zapomenout na distanční tělíska, aby bylo zajištěno její dostatečné 
krytí. Dále je nutné u jednotlivých dílů zajistit jejich vzájemné překrytí alespoň 
přes dvě oka sítě. Celková tloušťka monolotické desky je 50 mm. 
- Po dokončení betonáţe je nutné čerstvý beton pečlivě ošetřovat. V případě 
vysokých teplot beton dostatečně kropit, v případě nízkých teplot nebo nepřízně 
počasí jej přikrýt. 
7.5 Montáž sedlových vazníků 
Po dokončení celé konstrukce administrativního přístavku a osazení sloupů halové části 
je moţné přejít k samotné montáţi sedlových vazníků o rozpětí 21,5 m. Zálivka 
halových sloupů, na kterých vazníky spočívají, musí být dostatečné pevná a zatvrdlá. 
Základové nosníky v ose 1 nesmí být osazeny před započetím montáţe, z důvodu 
vjezdu autojeřábu do prostoru halové části. Je nutné se s valníkem dostat co moţná 
nejblíţe budoucímu umístění vazníku z důvodu jeho tíhy. Pro montáţ vazníku je nutno 
na staveniště povolat silnější autojeřáb. 
- Po příjezdu vazníku se musí zkontrolovat jeho případné poškození při dopravě 
nebo jiné znehodnocení. 
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- V ose A jsou vazníky ukládány na sloupy a do maltového loţe. V ose jsou 
uloţeny na konzoly sloupů o rozměrech 300x400 mm opět do maltového loţe 
a provlečeny a přivařeny ocelové trny k ocelovým plotnám 
- Při uchycení vazníku na úvazy se uchytí oba konce na samostatná závěsná lana, 
a ty se poté připojí do háku jeřábu. 
- Při výkonu je potřeba dát pozor na souměrné zvedání do  výšky, aby se omezila 
moţnost přetíţení jedné strany velkou hmotností břemene. Odpojení vazníku 
z úvazků je moţné, aţ potom kdy je zajištěna jeho stabilita. 
- Veškeré operace v tomto pracovním úkonu budou provádět pracovníci 
z montáţní plošiny, musí být jištěni celotělovým popruhem s jistícím lanem 
proti zabezpečení pádu z výšky. 
7.6 Montáž prvků střešní roviny 
Montáţí prvků střešní roviny se myslí osazování vaznic a podélných ztuţidel v halové 
části a také ocelových profilů jako základu pro osazení budoucích světlíků. Tyto 
pracovní operace budou prováděny při montáţi sedlových vazníků. 
- Po příjezdu dílců na valníku je nutné zkontrolovat jejich stav. Zda nejsou 
poškozené či jiných způsobem znehodnocené a tudíţ nepouţitelné pro 
zabudování do konstrukce. 
- Vazači uchytí dané dílce na hák jeřábu pomocí kotvícího systému firmy 
Halfen, který je zabudován v horní části prefabrikátů, a pomocí dvou ocelových 
lan. 
- Po osazení dvou po sobě jdoucích vazníků, musí být zajištěna jejich příčná 
stabilita. Ta se zajistí osazením krajních podélných ztuţidel v osách A a E.  
- Dalším krokem montáţe je opět na dvojici sousedních vazníků osadit střešní 
vaznice. Tyto dílce se osazují na horní příruby k předem připraveným ocelovým 
prvkům na vazníku. K těmto prvků se vaznice přivaří. 
 - Tímto způsobem montáţe se poskládá celá konstrukce zastřešení halové části. 
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- Pracovní operace s podélnými ztuţidly a vaznicemi budou pracovníci provádět 
z montáţní pracovní plošiny a dále budou jištěni pomocí celotělového popruhu 
proti pádu z koše plošiny. 
Při manipulaci se všemi druhy prefabrikovaných dílců je nutno dbát na správné 
uchycení dílců při jejich přepravě autojeřábem na místo určení. Při zvedání dílců 
do výšky je potřeba se vyvarovat trhavým pohybům, aby nedošlo k nechtěnému 
rozhoupání dílce na úvazech. Při zvedání je důleţité zvednout prvek do výšky zhruba 
300 mm a počkat neţ se ustálí. To samé opatření platí při jeho montáţi na určené místo. 
Při manipulaci s břemeny potřeba dbát určitých pravidel. Například jeřábník musí vědět, 
kde se mu pohybují ostatní pracovníci, aby nedošlo k nějaké nehodě. U pracovníků, 
kteří budou pracovat ve výškách, je nutné brát na zřetel jejich jištění pomocí 
celotělového popruhu a jistícího lana s karabinou proti pádu z výšek. 
8 Jakost, kontrola a zkoušení  
8.1 Kontrola vstupní 
 Kontrola předchozích prací, to znamená kontrola základových konstrukcí. 
 Provede se kontrola modulové sítě a správné provedení kalichů jednotlivých 
patek. 
 Dalším krokem je kontrola polohopisného a výškového provedení kalichu. 
 Dále je nutné zkontrolovat správné provedení základových patek P1 dle 
projektové dokumentace. 
 Před započetím manipulace s prefabrikáty je nutno zkontrolovat vázací 
prostředky a jejich štítky únosnosti. 
 Kontrola technického stavu strojů, které se budou v době montáţe na stavbě 
pohybovat. 
 Kontrola prefabrikovaných prvků a všech ostatních materiálů. Kontrola 
se provádí při kaţdé dodávce. Je nutné kontrolovat, zda kusy sedí s dodacím 
listem a projektovou dokumentací a zda jsou řádně očíslovány. Musí být 
zkontrolovány také rozměry jednotlivých kusů dodávky. Dále je potřeba si při 
kontrole všímat stavu dopravených prvků, to zahrnuje kontrolu poškození rohů, 
celistvost povrchu, odhalenost výztuţe případně poškození prvků při dopravě. 
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Jakkoliv poškozené prvky nesmíme do konstrukce začlenit a je nutné je vrátit 
zpět do výrobny. 
 Dále se kontroluje, zda pytlovaná směs sedí s dodacím listem a projektovou 
dokumentací. Kontroluje se také správný stav palet, na kterých je směs 
dopravena, dále počet kusů palet případně počet pytlů na paletě a v neposlední 
řadě neporušenost jednotlivých pytlů, nesmí být roztrţené nebo mokré. 
8.2 Kontrola mezioperační 
 V průběhu celé montáţe se musí kontrolovat správné provádění technologie 
výstavby skeletu. Je nutné kontrolovat správnost provádění spojů a dále hlídat 
stabilitu celé konstrukce během výstavby. 
 Při osazování prvků přichází kontrola svislosti prvků, jejich vodorovné polohy 
a také správného uloţení jednotlivých prvků do konstrukce. 
 U osazení sloupů se kontroluje dokonalé provedení zálivky kalichu. Hlavně 
konzistence směsi, doba od jejího vyrobení (podle výrobce by měla být směs 
zpracována do 20 minut) a dále je nutno zkontrolovat celistvost vyplnění kalichu 
a správné zhutnění směsi. Z kaţdé namíchané směsi se odebere vzorek 
pro výrobu zkušebního tělesa. 
 Při montáţi skeletu se pracuje ve výškách a manipuluje se s těţkými břemeny, 
proto je potřeba kontrolovat bezpečnost práce na pracovišti. Osoby pohybující 
po pracovišti se nemohou nenacházet pod zavěšenými prvky. Vázací prostředky 
se kontorlují při kaţdé manipulaci s břemeny. 
 Pracovníci, kteří budou pracovat ve výškách, musí být opatřeni celotělovým 
popruhem a jistícím lanem s karabinou. 
8.3 Kontrola výstupní 
 U zálivkové směsi je nutné zkontrolovat její vytvrzený povrch, to hlavně kvůli 
neţádoucímu vniknutí vody a následné poruše konstrukce. 
 Po dostatečném vytvrdnutí se zkušební tělesa podrobí zkouškám pevnosti 
a z výsledků těchto zkoušek se potvrdí vlastnosti dané konstrukce, které byly 
stanoveny v projektové dokumentaci. 
 Po skončení celé montáţe skeletu se provede jeho přeměření, které musí 
odpovídat projektové dokumentaci. Dále kontrola svislosti a vodorovnosti celé 
konstrukce a také modulová síť. Tato měření bude provádět přivolaný geodet. 
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Protokoly z měření se přiloţí ke stavebnímu deníku a provede se zápis o těchto 
kontrolách. 
 Vynucené nebo opodstatněné změny oproti původní dokumentaci se nejdříve 
zkonzultují s projektovým statikem a o těchto změnách se provede zápis 
do stavebního deníku. 
 Při předávání pracoviště, pro vykonání další etapy výstavby objektu, je nutné 
předávat pracoviště uklizené a řádně zabezpečené. 
Více o kontrolním a zkušebním plánu v kapitole A.8 Kvalitativní poţadavky a jejich 
zajištění. 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím prací musí být všichni pracovníci seznámeni s bezpečností a ochrannou 
zdraví při provádění prací na montáţi skeletu. Kaţdý pracovník je nucen toto seznámení 
ztvrdit podpisem do protokolu a tento protokol je nutné zaloţit do stavebního deníku. 
Bezpečnost práce se řídí platnými právními předpisy a legislativou. 
Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Příloha č. 1 Další poţadavky na staveniště 
  I Poţadavky na zajištění staveniště 
  II Zařízení pro rozvod energie 
  III Poţadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2  Bliţší minimální poţadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu 
a pouţívání strojů a nářadí na staveništi 
  I  Obecné poţadavky na obsluhu strojů 
  III Míchačky 
  XIV Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení  
                        a ukončení práce 
  XV Přeprava strojů 
Příloha č. 3 Poţadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
  I Skladování a manipulace s materiálem 
  XI Montáţní práce   
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Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
   I Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
   II.  Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
     prostředky 
   III Pouţívání ţebříků 
   IV.  Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
   V Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
   IX.  Přerušení práce ve výškách 
   XI Školení zaměstnanců 
Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. A dále jeho změny 362/2007 Sb. a 189/2008 Sb. 
Další právní předpisy ovlivňující BOZP: 
Nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí 
Nařízení vláda č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 
strojů a jejich pouţívání, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č.268/2009 Sb., o technických poţadavcích 
na stavby, v platném znění. 
Nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické poţadavky na osobní 
ochranné prostředky. 
Nařízení vláda č.494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání 
záznamu o pracovním úrazu, vzor záznamu o pracovním úrazu a okruh orgánů 
a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá se záznam. 
Podrobný popis všech nutných opatření viz kapitola A.9 Bezpečnost práce řešené 
technologické etapy, samostatná část bakalářské práce. V této části jsou vypsány 




Při realizaci montáţe skeletu vznikají na staveništi odpady podle níţe uvedené 
legislativy: 
 Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
 Předpis č.93/2016 Sb. vyhláška o katalogu odpadů 
Během provádění montáţe je nutné dodrţovat ustanovení zákona. Tedy, provést 
opatření ke sníţení hluku a dodrţovat povolené normy. Nakládat a likvidovat 
nebezpečné látky dle předpisu. Na stavbě musí být kontejner pro sklad odpadů 
k likvidaci s ručním hasicím přístrojem. Riziku úniku nafty a motorových olejů 
zabráníme pravidelnou kontrolou a údrţbou strojů a zařízení. 
10.1 Odpady, které mohou vznikat 
ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N Skládka nebezpečného odpadu 
13 02 06* 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
N Skládka nebezpečného odpadu 
13 07 01* Topný olej a motorová nafta N Skládka nebezpečného odpadu 
13 07 02* Motorový benzín N Skládka nebezpečného odpadu 
16 01 03  Pneumatiky O Skládka odpadu 
 
Tab. 11: Odpady, které mohou vznikat 
10.2 Odpady, které budou vznikat 
ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka odpadu 
15 01 02 Plastové obaly O Skládka odpadu 
17 02 01  Dřevo O Skládka odpadu 
 
Tab. 12: Odpady, které budou vznikat 
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1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
1.1 Spotřeba a zdroj elektrické energie pro staveniště 
S = K/ cos µ * (β1 * ∑P1 + β2 * ∑P2 + β3 * ∑P3) [kW] 
S - maximální současný zdánlivý příkon [kW] 
K - koeficient ztrát napětí v síti    1,1 
β1 - průměrný součinitel náročnosti elektromotorů  0,7 
β2 - průměrný součinitel náročnosti venkovního osvětlení 1,0 
β3 - průměrný součinitel náročnosti vnitřního osvětlení 0,8 
cos µ - průměrný účiník spotřebičů    0,5 - 0,8 
P1 - součet štítkových výkonů elektromotorů [kW] 
P2 - součet výkonů venkovního osvětlení [kW] 
P3 - součet výkonů vnitřního osvětlení [kW] 
P1 - Provozní příkony 
Stroje a zařízení 
Příkon 
[kW] 




Míchačka FILAMOS MH 250 7,5 1 7,5 
Ponorný vibrátor HERVISA 2 1 2 
Svářečka GE 145 W 5 1 5 
Okruţní pila BOSCH 0,6 1 0,6 
Úhlová bruska BOSCH 0,75 2 1,5 
Ruční míchadlo BOSCH 1,8 1 1,8 
Vytápění buněk 2 4 8 
Celkem: 26,4 









0,5 kW/  
100 m 
170 0,85 
Prostor stavby 2,4 W/m2 1 630 3,9 
Bezpečnostní osvětlení 3 kW/ks 4 12 
Celkem: 16,75 












Umývárny, šatna, WC 0,01 14,7 0,15 
Kancelář, vrátnice 0,02 22,1 0,44 
Celkem: 0,59 




Maximální okamţitá spotřeba elektrické energie činí: 
S = 1,1 / 0,7 x (0,7 x 26,4 + 1,0 x 16,75 + 0,8 x 0,59) = 56,1 kW 
Zdrojem elektrické energie pro všechna zařízení staveniště bude elektrický staveništní 
rozvaděč. Tento rozvaděč bude napojen na trafostanici umístěnou na pozemku. Všechny 
buňky a zařízení budou napojeny na rozvaděč pomocí kabelů vedených v chráničkách. 
Bude pouţit staveništní rozvaděč s označením RS 3.4.4.4 
Obr. 34: Sloţení staveništního rozvaděče 
1.2 Spotřeba a zdroj vody pro staveniště 
Qn = 1,25 x [(Pn x kn) / (t x 3600)] [ l/s ] 
Qn - vteřinová spotřeba vody [l/s] 
Pn - spotřeba vody za den [l] 
kn - koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t - doba odběru vody - bude uvaţován jednosměnný provoz po dobu 8 pracovních hodin 





na m.j. [l] 
Celkem    
[l] 
Koeficient 
Výroba malty a ošetřování 
mísících zařízení [počet pytlů] 
270 3,9 1053 1,6 
Zpracování čerstvého betonu a 
ošetřování bet. konstrukcí [m3] 
25 50 1250 1,6 
Mytí nákladních vozidel [ks] 2 500 1000 2,0 





na m.j. [l] 
Celkem    
[l] 
Koeficient 
Pracovníci na staveništi bez 
sprchování [osoby] 
10 30 300 1,8 
Sprchování [osoby] 10 45 450 1,8 
Tab. 14: Spotřeby staveništní vody 
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Výpočet pro výrobu zálivkové směsi nebyl brán z tabulky, ale podle pokynů výrobce 
a byla vybrána maximální denní spotřeba. Také spotřeba na ošetření čerstvého betonu 
byla sníţena na 50 l/m3 pro maximální mnoţství spotřeby betonu za den. U mytí aut 
se nepředpokládá velké znečistění z důvodu toho, ţe auta a stroje se budou pohybovat 
po zpevněných plochá tvořených betonovým recyklátem. 
Maximální vteřinová spotřeba vody činí: 
Qn = 1,25 x [(1053 x 1,6 + 1250 x 1,6 + 1000 x 2,0 + 300 x 1,8 + 450 x 1,8) / 8 x 3600)]  
= 0,31 l/s  
Pro staveništní přípojku vodu je nutné navrhnout potrubí z PE trubek o DN 20 
s maximálním moţným průtokem 0,51 l/s při návrhové rychlosti 2 m/s. 
Zdrojem vody pro celé zařízení staveniště bude pitná voda z hlavního řadu z ulice 
Holešovská. Přípojka vody bude zhotovena jiţ při předchozích etapách stavby a bude 
osazena vodoměrnou šachtou. Z této šachty povedou staveništní rozvody vody 
k jednotlivým odběrným místům pomocí PE trubek, které povedou ve výkopu 
na pískovém podsypu tl. 100 mm, do výšky 300 mm nad horní hranu potrubí je nutný 
obsyp pískem, zbytek zahrneme vykopanou zeminou. Rozvod povede v nezámrzné 
hloubce 0,9 m pod terénem dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště, který je v příloze 
k této bakalářské práci. 
2 Odvodnění staveniště 
Všechny zpevněné plochy umístěné v prostoru staveniště budou vytvořeny zhutněným 
betonovým recyklátem. Není tedy nutné ţádné odvodnění staveniště z důvodu průsaku 
vody touto zhutněnou vrstvou. 
3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu 
Vjezd na staveniště bude navrţen z ulice Holešovská a bude chápán jako hlavní vjezd. 
Je tvořen dvoukřídlou bránou vytvořenou pomocí prvků mobilního oplocení, která 
je opatřena zámkem. Vjezdová brána má šířku 6,4 m a je pro všechna vozidla 
dostačující. Touto branou budou dopraveny všechny potřebné materiály na místo 
skládky, v případě prefabrikátů na místo v konstrukci. 
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Z hlediska technické infrastruktury je staveniště napojené na zdroj elektrické energie 
a také na veřejný vodovod. Více o napojení staveniště na tyto média je popsáno v bodě 
1 této technické zprávy zařízení staveniště. 
4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavební práce můţou mít v malé míře negativní vliv na okolí stavby. Na okolní 
pozemky stavba ţádný vliv nemá, kromě pozemků na kterých leţí příjezdová 
komunikace. Místní komunikaci je nutné v případě znečištění vozidly stavby okamţitě 
očistit. Toto očištění provede firma na své náklady a svými prostředky.  
Při pracích prováděných při montáţi skeletu bude docházet k dočasnému zvýšení 
hlučnosti a prašnosti. Tyto problémy budou vznikat hlavně při dopravě materiálů nebo 
při práci se stavební míchačkou. Pouţití strojů a doprava materiálů bude časově 
omezena pracovní dobou tj. od 7:00 do 16:00 hodin. Dále je nutné dodrţet ochranná 
pásma všech inţenýrských sítí a ochránit inţenýrské sítě před jakýmkoliv poškozením 
podle platných předpisů a pokynů správců dané sítě. 
5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 
demolice, kácení dřevin 
Prostor celého areálu bude od ostatních pozemků oddělen mobilním oplocením. Toto 
oplocení bude tvořeno mobilním systémem firmy Johnny Servis. Z tohoto systému bude 
vytvořena i vjezdová brána. Oplocení staveniště musí zajistit, aby nedošlo ke vniknutí 
nepovolaných osob do prostoru staveniště. Toto opatření bude podpořeno tabulí 
s nápisem "Nepovolaným vstup zakázán", která bude rozmístěna po celém oplocení. 
Minimální výška oplocení staveniště je stanovena na 1,8 m. U oplocení tímto systémem 
je zaručená výška 2,0 m. V tomto případě není kladen důraz na neprůhlednost 




Obr. 35: Mobilní oplocení 
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Sloţení mobilního systému oplocení tvoří: 
- plotový dílec - rozměr 3,5 x 2,0 m, hmotnost 18 kg, spotřeba: 135 ks 
- nosná betonová patka - hmotnost 25 kg, spotřeba: 140 ks 
- zajišťovací spona - spotřeba: 270 ks 
V průběhu provádění prací na výstavbě skeletu nebude docházet ke kácení zeleně, 
demolici ţádných objektů ani k ţádné asanaci. 
6 Maximální zábory pro staveniště 
Všechny práce v průběhu etapy montáţe skeletu budou probíhat na pozemcích 
investora, a proto nebudou potřeba ţádné zábory sousedních pozemků. V rámci 
pozemku budou prostory zařízení staveniště zabírat co nejmenší nutnou plochu. 
7 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při 
výstavbě 
Během provádění montáţe je nutné dodrţovat ustanovení zákona.  Je potřeba provést 
opatření ke sníţení hluku a dodrţovat povolené normy. Nakládat a likvidovat 
nebezpečné látky dle předpisu. Na stavbě musí být kontejner pro sklad odpadů 
k likvidaci s ručním hasicím přístrojem. Riziku úniku nafty a motorových olejů 
zabráníme pravidelnou kontrolou a údrţbou strojů a zařízení. 
 Odpady, které mohou vznikat 
ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 
13 01 10* Nechlorované hydraulické minerální oleje N Skládka nebezpečného odpadu 
13 02 06* 
Syntetické motorové, převodové a mazací 
oleje 
N Skládka nebezpečného odpadu 
13 07 01* Topný olej a motorová nafta N Skládka nebezpečného odpadu 
13 07 02* Motorový benzín N Skládka nebezpečného odpadu 
16 01 03  Pneumatiky O Skládka odpadu 
 






 Odpady, které budou vznikat 
ČÍSLO NÁZEV KAT. LIKVIDACE 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Skládka komunálního odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Skládka odpadu 
15 01 02 Plastové obaly O Skládka odpadu 
17 02 01  Dřevo O Skládka odpadu 
 
Tab. 16: Odpady, které budou vznikat 
 
8 Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při montáţi prefabrikovaných dílců nebudou prováděny ţádné zemní práce, a tudíţ 
nejsou stanoveny ţádné poţadavky na přísun nebo deponie zemin. 
9 Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při všech stavebních pracích vznikajících během montáţe skeletu budou pouţity 
stavební materiály a dodrţeny pracovní postupy, které neohrozí ţivotní prostředí v okolí 
stavby. Při pracích se bude postupovat tak, aby byl omezen vznik nadměrného mnoţství 
hluku a také omezen vznik prachu. Všechny práce budou prováděny v pracovní době 
7:00 aţ 16:00 hodin.  
Během výstavby budou dodrţena určitá pravidla, aby se předešlo ohroţení ţivotného 
prostředí v okolí stavby: 
 - nutný pravidelný úklid staveniště 
 - v případě znečištění veřejných komunikací je nutný okamţitý úklid 
 - omezit pojíţdění vozidel mimo zpevněné plochy 
 - v případě znečištění aut je nutné je omýt před vjezdem na veřejnou komunikaci 
 - materiály budou uskladněny na zpevněných plochách dle výkresu zařízení 
 staveniště 
 - nutno chránit terén, ovzduší, podzemní a povrchové vody před kontaminací 
 ropnými nebo jinými škodlivými látkami 
 - v případě kontaminace je nutné plochu okamţitě odtěţit a uloţit do kontejneru, 
 je moţné také pouţít sorpční prostředky 
 - zamezení kontaminace se zajistí tím, ţe všechny stroje budou opatřeny 
 okapovými vanami 
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 - všechny stroje musí projít technickou kontrolou a kontrolou na emise, musí být 
 opatřeny všemi kryty pro sníţení hluku 
 - v blízkosti staveniště bude umístěn hydrant a hasící přístroj. 
Při realizaci budou dodrţeny všechny platné právní předpisy týkající se ochrany 
ţivotního prostředí. 
10 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při provádění montáţních prací je nutné dodrţovat právní předpisy, které stanovují 
podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Všichni pracovníci vyskytující se 
na stavbě v době montáţí musí být obeznámeni s bezpečnostními předpisy, riziky, které 
při práci vznikají a také s pracovními postupy a technologickými předpisy. Dále je 
potřebné, aby pracovníci dodrţeli všechny pokyny výrobců, které se týkají daných 
strojů a zařízení a při práci pouţívali potřebné osobní ochranné pomůcky, jako jsou 
přilby, reflexní vesty, pevná obuv a další. 
Základní legislativa, která bude dodrţena: 
 - zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
 zdraví při práci 
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 
 bezpečnost a  ochranu zdraví při práci na staveništi 
 - nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
 zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
 - nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště 
 a pracovní prostředí 
 - nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečný provoz  
 a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
O bezpečnosti práce a moţných rizicích je popsáno více v kapitole A.9 Bezpečnost 
práce řešené technologické etapy. 
11 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 




12 Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Ulice Holešovská, na kterou se napojuje vjezd a výjezd ze staveniště, bude opatřena 
v obou směrech značkami IP22: "Pozor! Výjezd a vjezd vozidel stavby" a dále 
značkami B20a, které sniţují maximální dovolenou rychlost v úseku na 30 km/h. 
Dále v tomto úseku nesmí zastavovat vozidla, tento zákaz bude zajištěn dopravní 
značkou B28: "Zákaz zastavení".  
Před vjezdem na staveniště bude osazena značka B1: "Zákaz vjezdu" doplněná 
informační dodatkovou tabulí E12: "Mimo vozidel stavby". U příjezdové brány bude 
také osazena značka B20a, která sniţuje rychlost v prostoru staveniště na 10 km/h. 
Při výjezdu se staveniště bude osazena značka P6: "Stůj, dej přednost v jízdě!". 
13 Stanovení speciálních podmínek provádění stavby 
13.1 Uspořádání zařízení staveniště 
Celé zařízení staveniště bude umístěno u zpevněné plochy, která bude v budoucnu tvořit 
prostor mezi oběma halami. Zařízení staveniště se skládá z provozních, výrobních, 
sociálních a hygienických zařízení. 
Provozní zařízení bude tvořeno mobilními stavebními buňkami. Dále bude tvořeno 
skládkami a kontejnerovými uzamykatelnými sklady. Mezi provozní zařízení bude 
zařazena také vnitrostaveništní komunikace, která bude umístěna na stejném místě jako 
budoucí areálová komunikace. Bezpečnostní oplocení celého areálu bude tvořeno 
mobilními plotovými dílci o výšce 2,0 m. Dalšími částmi provozního zařízení budou 
odběrná místa pro elektrickou energii a vodu. 
Prostory výrobního zařízení budou tvořit prostory staveništní a mimostaveništní. 
Staveništními prostory budou části staveniště pro manipulaci s prefabrikovanými prvky 
a také prostor pro výrobu zálivkové směsi. Mimostaveništní výrobní prostory budou 
prostory pro výrobu betonové směsi, která bude vyráběna v betonárce v Holešově. 
Dalšími prostory budou prostory pro výrobu prefabrikovaných prvků a skládka prvků 
v sídle firmy Topos Prefa Tovačov.  
Sociální a hygienické zařízení prostoru staveniště budou tvořit šatny a umývárny s WC 
pro zaměstnance, pro které budou slouţit dovezené sanitární mobilní buňky napojené na 
potřebné staveništní sítě. 
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13.2 Objekty zařízení staveniště 
13.2.1 Sklady 
Při montáţi skeletu je nutné zajistit sklad kvůli uskladnění drobného pomocného 
materiálu, drobné mechanizace, ručního elektrického nářadí a osobních ochranných 
pomůcek pracovníků. Jako sklad bude slouţit skladovací kontejner 20" od firmy 
AB-Cont s. r. o., skladové kontejnery budou uloţeny na zpevněnou plochu, která musí 
být rovinná v celé ploše kontejneru. Je moţné kontejnery podloţit dřevěnými 
podkladky. Jejich umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště. Sklady budou 
na staveniště dovezeny uţ při předchozích etapách a pro tuto etapu budou převzaty. 
Skladovací kontejner 20" 
Rozměr: 6058 x 2438 x 2591 mm 
Konstrukce: zcela svařený ocelový rám + střecha z trapézového plechu 
Vybavení: dvoukřídlé vrata jištěna uzavíracími tyčemi a opatřena těsnící gumou 
Obr. 36: Skladovací kontejner 20" 
 
13.2.2 Skládky a odstavná stání 
Na staveništi během prací bude nutné uskladnit potřebné mnoţství zálivkové směsi, 
která bude dovezena na paletách. Dále bude potřeba uskladnit některé prefabrikované 
prvky, těch bude ovšem minimum a budou se skladovat pouze v případě nutného 
odjezdu tahače s valníkem pro další prefabrikované prvky. Betonářská výztuţ v podobě 
kari sítí musí být taktéţ uskladněna. Všechny tyto skládky budou vyznačeny pomocí 
reflexního spreje na zpevněnou plochu dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště. 
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Na staveništi se předpokládá odstavení pouze smykem řízeného nakladače, obou 
montáţních plošin případně autojeřábu. Pro tyto stroje bude také dle výkresu B.5.1 
Zařízení staveniště vyznačeno odstavné stání pomocí reflexního spreje na zpevněnou 
plochu. 
13.2.3 Kancelář a vrátnice 
Jako kancelář bude na staveništi slouţit obytná buňka AB6 s předsíňkou. Kancelář bude 
uloţena na zpevněnou plochu, která musí být rovinná v celé ploše buňky. Je moţné 
buňku podloţit dřevěnými podkladky. Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení 
staveniště. Kancelář bude na staveniště dovezena uţ při předchozích etapách a pro tuto 
etapu bude převzata. 
Obytná buňka AB6 s předsíňkou 
Rozměr: 6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní vybavení: 
a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 
   - zářivka 2 x 36 W - 2 ks, světlo v předsíňce 
   - topení - 2000 W 
   - lustrový vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
b) dveře a okna: - plastové okno 1800 x 1200 mm - pevné a otvíravé, venkovní  
                        plastová roleta, moţnost opatřit pozinkovanou venkovní mříţí 
   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 
   venkovní pozinkovanou mříţí 
   - vnitřní plastové dveře mezi předsíní a kanceláří 




Jako vrátnice bude na staveništi slouţit obytná buňka AB3 od firmy AB-Cont s. r. o.. 
Vrátnice bude uloţena na zpevněnou plochu u vjezdu na staveniště, která musí být 
rovinná v celé ploše buňky. Je moţné buňku podloţit dřevěnými podkladky. 
Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení staveniště. Vrátnice bude na staveniště 
dovezena uţ při předchozích etapách a pro tuto etapu bude převzata. 
Obytná buňka AB3 
Rozměr: 3000 x 2438 x 2600 mm 
Základní vybavení: 
a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 
   - zářivka 2 x 36 W - 1 ks 
   - topení - 2000 W 
   - lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 1 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
b) dveře a okna: - plastové okno 900 x 1200 mm - jednokřídlé otvíravé, venkovní 
      plastová roleta, moţnost opatřit pozinkovanou venkovní  
                mříţí 
   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 














13.2.4 Kontejnery na odpad 
Na staveništi bude nutné zajistit 2 kontejnery pro stavební odpad. Kontejnery je nutné 
umístit na zpevněnou plochu poblíţ míchacího centra z důvodu vzniku odpadu 
v podobě obalových materiálů jednotlivých pytlů zálivkové směsi. Kontejnery budou 
vanového typu s víkem o objemech 7 m3 a nosnosti aţ 12 tun. Tyto kontejnery jsou 
vhodné podle výrobce na stavební suť, 
znehodnocenou zeminu, stavební odpady 
atd. Z hlediska odpadů vzniklých při 
montáţi skeletu vyhovují. Dopravu na 
staveniště a vývoz plných kontejnerů zajistí 
pronajímatel.  
Obr. 39: Vanový kontejner pro odpad 
Kontejnery pro tříděný komunální odpad budou umístěny poblíţ vjezdu na staveniště 
a jejich vývoz bude zajištěn firmou Technické sluţby Holešov. 
13.2.5 Výrobní zařízení staveniště 
Hlavním úkolem výrobního zařízení staveniště bude zajistit výrobu potřebných 
materiálů, které daná stavba vyţaduje.  
Do staveništního zařízení v rámci etapy montáţe prefabrikovaného skeletu bude 
zahrnuto míchací centrum pro přípravu expanzní zálivkové směsi Vusokret 50-06. 
Míchací centrum bude obsahovat míchačku s nuceným oběhem, kterou je nutné poloţit 
na dřevěné podkladky, přívod nezávadné vody a také přívod elektrické energie, jak pro 
danou míchačku, tak pro ruční míchadlo pro míchání menšího mnoţství směsi. Poblíţ 
centra je nutné umístit kontejnery pro odpadní originální balení směsi. 
Za mimostaveništní zařízení budeme v rámci etapy montáţe prefabrikovaného skeletu 
brát hlavně betonárnu Transbeton s.r.o. s provozovnou na adrese Tovární v Holešově, 
která bude dodávat čerstvý beton pro zálivku předpjatých panelů Spiroll. Dále výrobní 
prostory firmy Topos Prefa Tovačov s.r.o. se sídlem na adrese Annín v Tovačově II, 
která dodává kompletně všechny prvky prefabrikovaného skeletu. Pytlovanou směs 
je nutné dovést ze stavebnin firmy Pro-doma se sídlem ve Vyškově na ulici Brněnská. 





Jako šatna pro pracovníky bude na staveništi slouţit obytná buňka AB6. Šatna bude 
uloţena na zpevněnou plochu, která musí být rovinná v celé ploše buňky. Je moţné 
buňku podloţit dřevěnými podkladky. Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 Zařízení 
staveniště. Šatna bude na staveniště dovezena uţ při předchozích etapách a pro tuto 
etapu bude převzata. 
Při určení minimální plochy šaten budeme vycházet z maximálního počtu pracovníků, 
kteří se budou podílet na etapě výstavby skeletu. Tento počet činí 10 osob, kdy musíme 
brát na jednoho pracovníka 1,25 m2 šatny. Světlá výška šatny musí být minimálně 
2,3 m.  
Celková nutná plocha šatny: 
 S = m
2/osobu x počet osob = 1,25 x 10 = 12,5 m2 
Obytná buňka AB6 
Rozměr: 6058 x 2438 x 2800 mm 
Plocha: 14,4 m
2
 (SV = 2,5 m) 
Základní vybavení: 
a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 
   - zářivka 2 x 36 W - 2 ks 
   - topení - 2000 W 
   - lustrový vypínač - 1 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
b) dveře a okna: - plastové okno 1800 x 1200 mm - pevné a otvíravé, venkovní  
                       plastová roleta, moţnost opatřit pozinkovanou venkovní mříţí 
   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 







Obr. 40: Obytná buňka AB6 
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13.2.7 Hygienická zařízení 
Jako hygienická zařízení pro pracovníky bude na staveništi slouţit sanitární buňka AB6. 
Buňka bude uloţena na zpevněnou plochu, která musí být rovinná v celé ploše buňky. 
Je moţné buňku podloţit dřevěnými podkladky. Její umístění je dáno dle výkresu B.5.1 
Zařízení staveniště. Buňka bude na staveniště dovezena uţ při předchozích etapách 
a pro tuto etapu bude převzata. 
Při určení minimální plochy umývárny budeme vycházet z maximálního počtu 
pracovníků, kteří se budou podílet na etapě výstavby skeletu. Tento počet činí 10 osob, 
kdy musíme brát na jednoho pracovníka 0,25 m2 umývárny. Pro stanovený počet 
10 pracovníků, z nichţ všichni budou muţi, musíme zajistit 1 sedadlo a 1 mušli. V 
případě sprchovací kabiny postačí jeden kus na 20 pracovníků. Světlá výška buňky musí 
být minimálně 2,3 m. 
Celková nutná plocha šatny: 
S = m
2/osobu x počet osob = 0,25 x 10 = 2,5 m2 
Sanitární buňka SB2 
Rozměr: 3000 x 2438 x 2600 mm 
Plocha: 7,2 m
2
 (SV = 2,3 m) 
Základní vybavení: 
a) elektroinstalace: - venkovní přívod pomocí zásuvek 400 V / 32 A 
   - zářivka 2 x 36 W - 1 ks, světlo v kabince WC 
   - topení - 2000 W 
   - lustrový vypínač - 2 ks, zásuvka - 2 ks, zásuvka pro topení - 1 ks 
b) dveře a okna: - plastové okno 600 x 600 mm - 2 ks - otvíravé, moţnost opatřit 
    pozinkovanou venkovní mříţí 
   - venkovní jednokřídlé ocelové dveře 875 x 2000 mm opatřené 
    venkovní pozinkovanou mříţí 
   - vnitřní plastové dveře na WC 650 x 2000 mm 
c) sanitární vybavení: - keramické umyvadlo - 2 ks 
   - elektrický boiler o objemu 80 litrů - 1 ks 
   - sprchovací kabina - 1 ks 
   - toaletní kabina se záchodovou mísou - 1 ks 
   - pisoár - 1 ks 
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   - nástěnné zrcadlo - 2 kusy 
   - drţák na toaletní papír, věšáky na oblečení 
 
Obr. 41: Sanitární buňka SB2 
14 Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Postup celé výstavby skeletu je řešen v kapitole A.6 Časový plán pro technologickou 
etapu. 
Zahájení prací: Květen 2017 
Ukončení prací: Červen 2017 
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1 Obecné informace 
Identifikace stavby 
Název stavby:  TECHNOLOGICKÝ PARK V RÁMCI SPZ HOLEŠOV 
Stavební objekt: UNIVERZÁLNÍ HALA S PŘÍSTAVKEM - UTB 
Místo stavby:  Holešov 
Kraj:   Zlínský 
Stavební úřad:  Holešov 
Katastrální území: Holešov 
Identifikace stavebníka 
Ţadatel (stavebník): Industry Servis ZK, a.s. 
Sídlo:   Tovární 1268, 769 01 Holešov 
IČ:   630 80 303 
DIČ:   CZ 630 80 303 
Zastoupený:  Ing. Jakub Černoch, výkonný ředitel 
Identifikace projektanta 
Projektant:  CENTROPROJEKT GROUP a.s. 
IČ:   26907241 
DIČ:   CZ26907241 
Zástupce:  Ing. Vladimír Kudela, předseda představenstva a.s. 
Autorizovaný 




2 Dopravní řešení 
Areál staveniště sousedí ze severní a západní strany s místními komunikacemi, které 
jsou v majetku Zlínského kraje na parcele č.2760/94 ulice Martinická a na parcele 
č. 4005 ulice Holešovská. Příjezd do areálu je moţný z ulice Holešovská, ze které 
je moţné se napojit na silnici II. třídy č. 490 a dále pak přes ulici Krátkou na silnici II. 
třídy č. 432. Silnice II. třídy č. 490 je brána jako hlavní příjezdová komunikace 
do areálu. Ulice Martinická u areálu končí, není tedy moţné se zde s tahačem 
a valníkem otočit. Obě sousedící komunikace jsou obousměrné a dostatečně široké pro 
příjezd tahače s valníkem. 
Na mapách obsaţených v bodu A.2 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
jsou uvedeny trasy pro příjezd autojeřábů, tahačů s valníky, autodomíchavačů 
s čerpadly betonu a trasy pro dopravu materiálů. 
3 Strojní sestava 
SEZNAM POUŢITÝCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 
 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 
 Tahač SCANIA R500 6x4 Highline V8 
 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 
 Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 
 Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C na podvozku MAN  
 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
 Uţitkový vůz Renault Master Pro+ 
 Nůţková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX 
 Kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO 
 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216b3 
 Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS - MH 250 
 Totální měřící stanice Focus 30 
 Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP + hřídel HERVIS PERLES AM 
28/3 
 Plovoucí oboustranná vibrační lišta ENAR QZG 
 Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE 
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 Okruţní pila BOSCH PKS 40 
 Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI + příslušenství 
 Úhlová bruska BOSCH PWS 750-115 Compact 
 Ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2 E 
3.1 Specifikace a údaje strojů a zařízení 
3.1.1 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 bude na staveništi slouţit jako hlavní zdvihací 
mechanizmus pro přepravu většiny prefabrikovaných prvků, ze kterých se skládá 
montovaný ţelezobetonový skelet stavby. Mezi hlavní úkoly toho autojeřábu bude patřit 
sloţení prefabrikátu z návěsu na předem určené místo a poté osazení jednotlivých 
prefabrikátů na dané místo. Při montáţi bude nutné zvednout nejtěţší prvky, kterými 
jsou základový trám ZT1 o hmotnosti 7,329 t, průvlak P1.1 o hmotnosti 4,368 t 
a v neposlední řadě sloupy S3.1,S3.2 o hmotnosti 3,931 t. Posouzení jednotlivých prvků 
viz zatěţovací křivka jeřábu.  
Technické údaje: 
Počet náprav:   3 
Max. nosnost:   55 t / 2,50 m rádius 
Teleskopický výloţník: 10,2 - 40,0 m 
Příhradový výloţník:  9,5 - 16,0 m 
Hnací motor:   Liebherr 6-ti válcový diesel 
Výkon motoru:  270 kW / 367 HP 
Pohon:    Standard 6 x 4 x 6, moţnost 6 x 6 x 6 
Dopravní rychlost:  80 km/h 
Provozní hmotnost:  36 t 







Obr. 42: LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 - rozměry A 
 
 






Obr. 44: LIEBHERR LTM 1055 - 3.2 - zatěţovací křivka 
Nejtěžší břemena: 
Bod A: nejtěţší průvlak - 4,4 t 
Bod B:  nejtěţší sloup - 3,9 t 
Bod C:  nejtěţší základový trám - 7,3 t 
3.1.2 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 
Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 bude na staveniště povolán aţ v době, 
před zahájením montáţe sedlových vazníků o rozpětí 21,5 m a celkové hmotnosti 
33,54 t. Tento autojeřáb bude vazníky osazovat na sloupy do výšky +6,800 m přímo 





Počet náprav:   5 
Max. nosnost:   130 t / 3,0 m rádius 
Teleskopický výloţník: 12,7 - 60,0 m 
Příhradový výloţník:  10,8 - 33,0 m 
Hnací motor:   Liebherr 6-ti válcový diesel 
Výkon motoru:  370 kW / 496 HP 
Pohon:    10 x 6 x 10, moţnost 10 x 8 x 10 
Dopravní rychlost:  80 km/h 
Provozní hmotnost:  60 t 
Protiváha:   35 t 
 
Obr. 45: LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 - rozměry A 
 




Obr. 47: LIEBHERR LTM 1130 - 5.1 - zatěţovací křivka 
Nejtěžší břemeno: 
Bod A: sedlový vazník 33,5 t 
3.1.3 Tahač SCANIA R500 6x4 Highline V8 
Navrţený tahač Scania R500 bude na stavbě slouţit společně s návěsy (viz níţe) 
primárně k dopravě prefabrikovaných prvků z výrobny Tovačov na staveniště. Jeho 
dalším úkolem bude dovoz strojů a zařízení, která se na staveniště nedostanou po vlastní 
ose. Byl navrţen tahač s dvěma zadními nápravami, kvůli vyššímu zatíţení, vyvolaného 







Emisní třída:  Euro 5 
Motor:   DC 16 19 500 - V8 
Pohon:   6 x 4 
Výkon:  368 kW / 500 HP 
Zdvihový objem: 15 600 cm3 
                                                                                Obr. 48: Tahač SCANIA R500 
3.1.4 Valníkový návěs Schwarzmüller RH125 P 
Valníkový návěs Schwarzmüller RH 125 P byl navrţen společně s tahačem Scania 
R500 pro dopravu prefabrikovaných výrobků z výrobny Tovačov na staveniště. 
Tento návěs bude slouţit pro dopravu většiny prefabrikátů. Dalším vyuţitím návěsu 
bude to, ţe před zahájením prací doveze na staveniště stroje a zařízení, které se na místo 
stavby nejsou schopny dostat po vlastní ose. 
Technické údaje: 
Celková hmotnost soupravy:  42 t 
Zatíţení náprav:   27 t 
Zatíţení točnice:   12 t 
Vlastní hmotnost:   5,6 t 
Vnitřní délka loţné plochy:  13 620 mm 
Vnitřní šířka loţné plochy:  2 480 mm 
Celková šířka:    2 550 mm 
 




Obr.  50: Návěs Schwarzmüller RH125 P - rozměry 
3.1.5 Samoříditelný přívěs Goldhofer SN L3 
Samoříditelný třínápravový přívěs Goldhofer SN L3 byl navrţen z důvodu přepravy 
těţkých a rozměrných břemen. Společně s tahačem Scania R 500 6x4 bude na staveniště 
dopravovat 8 kusů sedlových vazníků o rozpětí 21,5 m a celkové hmotnosti 33,54 t. Pro 
dopravu byl navrţen samoříditelný přívěs z důvodu lepšího průjezdu soupravy po dané 
trase. Viz o přepravě nadměrného nákladu v kapitole A.2 Situace stavby se širšími 
vztahy dopravních tras. 
 





Značka:  Goldhofer 
Počet náprav:  3 
Délka:   7850 mm 
Šířka:   2550 mm 
Uţitná hmotnost: 24,38 t 
Vlastní hmotnost: 5,62 t 
Celková hmotnost: 30 t 
3.1.6 Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C na podvozku MAN 
Autodomíchavač Stetter BASIC Line AM 9C s podvozkem značky MAN bude 
primárně slouţit pro dopravu betonové směsi z betonárny Transbeton v Holešově. 
Tato betonová směs bude slouţit k zmonolitnění předpjatých panelů Spiroll 
v jednotlivých podlaţích. Z ekonomického hlediska se na stavbě budou střídat dva vozy 
autodomíchavačů.  
Technické údaje: 
Jmenovitý objem:  9 m3 
Geometrický objem:  15810 l 
Vodorys:   10390 l 
Hmotnost nástavby:  4550 kg 
Rozměry: 
A - Průměr bubnu: 2300 mm 
B - Výška násypky: 2474 mm 
C - Průjezdná výška: 2534 mm 
D - Výsypná výška: 1089 mm
 
 




Obr. 53: Autodomíchavač Stetter Basic Line AM 9C na podvozku MAN 
3.1.7 Autočerpadlo SCHWING S 31 XT 
Navrţené čerpadlo betonu SCHING S 31 XT bude pouţíváno pro dopravu a ukládání 
betonové směsi pro vytvoření vyrovnávací betonové vrstvy na předpjatých panelech 
Spiroll. Čerpadlo na stavbu bude povoláno dvakrát. Jednou po naskládání panelů 
prvního patra a poté po naskládání panelů druhého patra. 
 
Obr. 54:  Autočerpadlo Schwing S31 XT 
Technické údaje: 
Vertikální dosah:  30,5 m 
Horizontální dosah:  26,5 m 
Počet ramen:   4 ks 
Průměr potrubí:  DN 125 
Zapatkování - přední:  6,21 m 




Obr. 55: Dosahové vzdálenosti autočerpadla Schwing S31 XT 
3.1.8 Užitkový vůz Renault Master Pro+ 
Uţitkový vůz Renault Master Pro+ bude slouţit pro dopravu menších strojů a zařízení 
jako jsou například ponorný vibrátor, vibrační lišta, míchačka a podobné. Dále bude 
slouţit také k přepravě materiálu. Na staveniště bude dopravovat kari sítě 
do monolitické dobetonovávky obou stropních konstrukcí přístavku. Uţitkový vůz bude 








Obr. 57:  Renault Master Pro+ - základní rozměry 
 
Technické údaje: 
Délka vozu: 6499 mm 
Výška vozu: 2350 mm 
Šířka vozu: 2470 mm 
Motor:  dCi 125 
Výkon: 92 kW 
 
Valník:- délka - 3230 mm 
 - šířka - 2040 mm 
 - výška bočnic - 400 mm 
 - europalety - 5 kusů 
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3.1.9 Nůžková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX 
Navrţená nůţková plošina ROTHLEHNER Compact 12 DX bude slouţit jako hlavní 
montáţní plošina pro montáţ prefabrikátů ve vyšších rovinách. Uvedený rozměr 
pracovního koše a únosnost plošiny zaručují dostatečný pracovní prostor 
pro pracovníky. Díky vyšší světlosti podvozku, který činí 25 cm a pohonu všech 
kol se zaručuje dobrý pohyb plošiny i po nezpevněných plochách na staveništi.  
Technické údaje: 
Pohon:     4 x 4 
Pracovní výška:   12,15 m 
Výška podlahy koše:   10,15 m 
Max. nosnost koše:   450 kg 
Doba zvedání / spouštění:  40 / 45 sekund 
Celková hmotnost / s hydr. opěrami: 3830 / 4030 kg 
 
 





Obr. 59:  Nůţková plošina Rothlehner Compact 12 DX - rozměry 
 
Rozměry: 
A - Délka ve převozním stavu: 2,65 m 
B - Šířka:    1,80 m 
C - Výška v převozním stavu: 2,54 m 
D - Rozvor:    1,87 m 
E - Světlost podvozku:  0,25 m   
F x G - Rozměry koše:  2,5 m x 1,54 m 
Rozšíření koše:   1,20 m 
3.1.10 Kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO 
Navrţená kloubová plošina ROTHLEHNER HA 16 RTJ PRO bude slouţit jako 
pomocná montáţní plošina pro montáţ prefabrikátů ve vyšších rovinách. Tato kloubová 
plošina disponuje velkým stranovým dosahem, kterého se vyuţije při montáţi hůře 
přístupných míst. Díky vyšší světlosti podvozku, který činí 38 cm a natáčení všech kol 




Pohon:     4WD - natáčení všech kol 
Pracovní výška:   16 m 
Výška podlahy koše:   14 m 
Max. stranový dosah:   8,3 m 
Překlenutí přes překáţku:  7,65 m 
Max. nosnost koše:   230 kg 
Doba zvedání:    40 s 
Celková hmotnost:   6 650 kg 
 
Obr. 60:  Kloubová plošina Rothlehner HA 16 RTJ PRO 
 





A - Délka:    6,75 m 
B - Šířka:    2,30 m 
C - Výška ve spuštěném stavu: 2,30 m 
D - Rozvor:    2,10 m 
E - Světlost podvozku:  0,38 m 
F x G - Rozměry koše:  1,83 m x 0,80 m 
H - Transportní délka:  5,05 m 
3.1.11 Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216B3 
Smykem řízený nakladač CATERPILLAR-216b3 bude slouţit pro přepravu vyrobené 
vusokretové zálivky z míchacího centra na staveništi k jednotlivým kalichovým patkám, 
aby se utěsnil prostor mezi sloupem a kalichem. Byl navrţen nakladač s menším 
objemem lopaty, protoţe je vusokretovou zálivku je nutné zpracovat do 20 minut 
od vyrobení směsi. 
Technické údaje: 
Výkon motoru:  35 kW 
Jmenovitá nosnost:  635 kg 
Statické klopné zatíţení: 1270 kg 
Objem lopaty:   0,36 m
3
 
Provozní hmotnost:  2581 kg 
 
Obr. 62: Smykem řízený nakladač Caterpillar-216B3 
Rozměry: 
1 - Rozvor:    986 mm 
2 - Délka:    2519 mm 
3 - Délka s lopatou:   3233 mm 
4 - Výška po kabinu:   1950 mm 
5 – Max. celková výška:  3709 mm 
 
10 - Světlost podvozku:  195 mm 
14 - Celková šířka:   1525 mm 
15 - Poloměr otáčení zadku:  1502 mm 
16 - Poloměr ot.  předku:  1195 mm 




Obr. 63:  Smykem řízený nakladač Caterpillar-216B3 
3.1.12 Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS - MH 250 
 
Obr. 64: Míchačka Filamos MH 250 
 
Míchačka s nuceným oběhem FILAMOS řady MH 250 byla navrţena z důvodu výroby 
zálivkové směsi pro zalití kalichových patek. Směs bude vyráběna z pytlované suché 
směsi VUSOKRET 50-06 a vody. Pro snadnější plnění míchačky bude buben nahoře 
opatřen sítem s trhacím hřeben, aby se zamezilo vniknutí neţádoucích částí do směsi. 
Pro lepší vyprázdnění bude míchačka umístěna na dřevěných podkladcích, aby pod 





Objem nádrţe:   487 litrů 
Maximální uţitný objem:  246 litrů 
Výkon el. motoru:   7,5 kW 
Napětí:    400 V 
Maximální zrnitost materiálu: 32 mm 
Hmotnost:    605 kg 
3.1.13 Totální měřící stanice Focus 30 
Totální měřící stanice Focus 30 bude slouţit pro přesné zaměření všech 
prefabrikovaných prvků v konstrukci. Na staveništi bude po celou dobu výstavby 
skeletu k dispozici. 
Technické údaje: 
Zvětšení dalekohledu:31x 
Přesnost:   ± 2 mm 
 bezhranolové měření ± 3 mm 
Dosah bez hranolu:  aţ 800 m 
Operační teplota:  -20 - +50 °C 
Ochrana:   IP 55 
Výdrţ baterie:   cca 6 hod 
Hmotnost: 
-přístroj:   5,0 kg 
- trojnoţky:   0,7 kg 
- interní baterie:  0,3 kg 
Obr. 65: Totální měřící stanice Focus 30 
3.1.14 Ponorný vibrátor a hřídel HERVIS PERLES CMP 
Ponorný vibrátor s hřídelí bude při montáţi skeletu slouţit ke kvalitnímu zhutnění 
zálivkové směsi v kalichu jednotlivých patek. Průměr vibrační jehly byl zvolen 28 mm, 




Ponorný vibrátor HERVISA PERLES CMP 
 El. příkon:  2000 W 
 Napětí:  230 V / 50 Hz 
 Otáčky:  16000 ot./min 
 Hmotnost:  6 kg 
 
Hřídel HERVISA PERLES AM 28/3 
 Průměr hlavice: 28 mm 
 Délka hadice:  3 m 
 Vibrační výkon: 8 m3/h 
 Hmotnost:  6 kg 
Obr. 66: Ponorný vibrátor a hřídel od firmy Hervisa Perles 
 
3.1.15 Plovoucí oboustranná vibrační lišta ENAR QZG 
Vibrační oboustranná plovoucí lišta je na montáţ skeletu navrţena z důvodu zhutnění 
velké plochy při nadbetonovávce předpjatých panelů Spiroll. 
Technické údaje: 
Délka lišty:  2 m 
Hmotnost:  16 kg 
Frekvence:  8000 vibr./min 








3.1.16 Elektrodová svářečka GE 145 W, GÜDE 
Elektrodová svářečka GÜDE GE 145 W bude při montáţí slouţit pro přivaření prvků 
prefabrikovaného skeletu k ocelovým plotnám zabudovaných v ostatních prvcích. 
Dále bude slouţit pro kompletaci střešních vaznic V2, které jsou vyrobeny z U 240. 
Technické údaje: 
Napájecí napětí: 230 V 
Frekvence:  50 - 60 Hz 
Max. příkon:  5000 W 
Regulační rozsah: 40 - 100 A 
Druh ochrany:  IP 21 
Hmotnost:  14 kg  
 
 
Obr. 68: Svářečka GE 145 W GÜDE 
 
3.1.17 Okružní pila BOSCH PKS 40 
Navrţená okruţní pila BOSCH PKS 40 bude slouţit pro úpravu řeziva. Například 
pro úpravu desek, které budou pouţity jako bednění při betonování stropů u otvoru 
pro schodiště. 
Technické údaje: 
Jmenovitý příkon:  600 W 
Průměr pilového kotouče: 130 mm 
Volnoběţné otáčky:  4200 ot./min 
Hmotnost:   2,4 kg  
 






3.1.18 Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI + příslušenství 
Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI bude při montáţi skeletu slouţit společně s okruţní 
pilou BOSCH k vytvoření bednění stropní desky v místě otvoru pro schodiště. 
Technické údaje: 
1.rychlost otáček:   0 - 420 ot./min 
2.rychlost otáček:   0 - 1400 ot./min 
Max. průměr vrtání do dřeva: 25 mm 
Max. průměr vrtání do oceli:  10 mm 
Kapacita akumulátoru:  1,5 Ah 
    Obr. 70: Aku vrtačka BOSCH GSR 1440-LI 
 
3.1.19 Úhlová bruska BOSCH PWS 750-115 Compact 
Úhlová bruska BOSCH bude na staveništi slouţit pro potřebu úpravy kari sítí 
při nadbetonovávce stropních panelů Spiroll. 
Technické údaje: 
Příkon:   750 W 
Průměr kotouče:  115 mm 
Hmotnost:   1,8 kg 
Volnoběţné otáčky:  12 000 ot./min 
Obr. 71: Úhlová bruska BOSCH PWS 750-115 Compact 
 
3.1.20 Ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2 E 
Ruční míchadlo BOSCH GRW 18-2 E bude pouţíváno při přípravě menšího mnoţství 
zálivkové směsi Vusokret 50-06. Například při přípravě směsi na zalití spojů 







Příkon:   1800 W 
Max. objem míchaní:  80 kg 
Otáčky - 1.rychlost:  0 - 450 ot./min 
Otáčky - 2. rychlost:  0 - 1050 ot./min. 
Hmotnost:   7,2 kg 
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1 Kontrolní a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu 
 
  Č. 
Název 
kontroly 











Provedl    
* 
Prověřil   
* 
Převzal     


























zařízení, přípojná místa, 
zabezpečení, 
komunikace 
N.V. č.591/2006,                         
N.V. č.362/2005,                           




Vizuálně SD, P         
3 
Kontrola strojů a 
zařízení 





M         
Strojník 








PD, DL, ČSN 
730212-5, ČSN EN 
13369, ČSN EN 
10080, ČSN EN 
13670, ČSN EN 
12350-2 
















ploch, skladování dílců, 
směsi, výztuţe 
PD, ČSN 73 2480: Z1                         
ČSN EN 10 080, ČSN 
26 9030 





Kontrola profesních a 
řidičských průkazů, 
zdravotní stav, alkoholu 
Profesní průkazy,                   
řidičské průkazy,                   
lékařská zpráva 










Velikost umístění patek 
a základů, správnost 
provedení kalichů, 
kontrola modulové sítě,  
PD,                                                  
ČSN 73 0212-3, ČSN 
73 0210-5, ČSN EN 
13670 










































mezních teplot, rychlosti 
větru, viditelnosti 
- HSV Denně 
Vizuálně a 
měřením 




















ČSN 73 2480: Z1                        
ČSN 26 9010                               
ČSN 26 9030 






konstrukce v průběhu 
výstavby 






uloţení, poloha a typ 
jednotlivých dílců dle 
PD 
ČSN 73 2480: Z1                        
ČSN 73 0210-1 
HSV Kaţdý prvek 
Vizuálně a 
měřením 





podkladu, poloha a 
provedení svarů, ochrana 
spoje 













distančních tělísek a 
krytí výztuţe 






směsi, vyplnění spar, 
zhutnění betonu 
 ČSN EN 13670,                    
ČSN EN 12350-5 
HSV, M Jednorázově 
Vizuálně, 
zkouška 






všech styků dílců, 
ošetření zálivkové směsi 
ČSN 73 2480: Z1 
HSV, S, 
TDI 

















rovinatosti a svislosti 
celé provedení 
konstrukce 
ČSN 73 2480: Z1                        
ČSN 73 0212-3  ČSN 













osazení všech prvků, 
tuhost, stabilita a 
neporušenost konstrukce 






pevnosti zálivkové směsi 
a betonu 




SD, P         
          
* jméno, datum, podpis 
 
 
Seznam norem a legislativy: 
        
  
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí 
 
Seznam použitých zkratek: 
 
  
ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě 
 
PD - projektová dokumentace 
 
  
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
 
HSV - hlavní stavby vedoucí 
 
  
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel - všeobecně 
 
M - mistr 
 
  
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 
V - vazač 
 
  
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - část 5: Zkouška rozlitím 
 
TDI - technický dozor investora 
 
  
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
S - statik 
 
  
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
 
GE - geodet 
 
  
ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
 
KB - koordinátor bezpečnosti 
 
  
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Přesnost osazení 
 
P - protokol 
 
  
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti  
 
SD - stavební deník 
 
  
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu. Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
 
ZS - zařízení staveniště 
 
  
vyhl. č. 591/2006 Sb. o poţadavcích na BOZP při práci na staveništi 
vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, novela. č. 62/2013 Sb 
vyhl. č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci  





2 Popis vstupních kontrol 
2.1 Kontrola projektové a výrobní dokumentace 
V průběhu této kontroly se kontroluje hlavně správnost a kompletnost provedené 
projektové dokumentace. Celá dokumentace musí být odsouhlasena a zkontrolována 
autorizovaným projektantem a v závěru ji zkontroluje také budoucí investor. 
Dokumentace musí být zpracována dle platných právních předpisů, vyhlášek a norem. 
Další krokem je provedení kontroly výrobní dokumentace ke všem prvků 
prefabrikovaného montovaného skeletu. Tato dokumentace opět musí být zpracována 
dle vyhlášek a norem a odsouhlasena investorem.  
Provedení těchto kontrol se dělá jednorázově při přejímce dokumentů. Provádí ji hlavní 
stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora. Dále je nutné zkontrolovat 
platnost stavebního povolení. 
2.2 Kontrola pracoviště 
Kontrola pracoviště se provádí jednorázově při předání mezi jednotlivými etapami. 
Hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a geodetem si projdou 
celé staveniště a zkontrolují potřebné věci. Kontrola se provádí dle platných norem, 
projektové dokumentace a také podle výkresu zařízení staveniště. 
Při kontrole se zaměříme na výškové a polohopisné body. Tyto body nesmí být ţádným 
způsobem poškozeny ani jinak znehodnoceny. Dále se kontrolují skladovací plochy 
pro prefabrikované dílce, pro palety s pytlovanou směsí a také místo pro uskladnění 
kari sítí. U skládek se kontroluje, zda jsou zpevněné, odvodněné a dostatečně velké.  
Pracoviště pro montáţ skeletu musí být připojeno dostatečně širokou zpevněnou 
vnitrostaveništní komunikací na veřejnou komunikaci. Dále musí být funkční všechna 
zařízení, jako je staveništní rozvaděč a musí zajištěna přípojná místa pro hygienická 
zařízení staveniště. Nezbytným vybavením je také zabezpečení staveniště v podobě 




2.3 Kontrola strojů a zařízení 
Kontrola strojů a elektrických zařízení se provádí průběţně a je nutné, aby ji prováděl 
přímo pracovník, který s daným strojem či nářadím bude pracovat, případně mistr. 
Při montáţi skeletu je nutné brát největší zřetel na technický stav zvedacího 
mechanizmu. Je potřeba zkontrolovat správnost jeho bezpečnostních a výstraţných 
mechanizmů, správnost plnění jeho funkce a v neposlední řadě kontrola pevnosti 
a neporušenosti lan. Kontrola zatěţovací křivky jednotlivých jeřábů z hlediska jejich 
únosnosti se musí provést před započetím zvedání dílců. Vše se kontroluje dle platného 
technického listu stroje. 
Co se týče elektrických nářadí a strojů, probíhá kontrola nepoškozenosti přívodních 
kabelů a koncovek. Přívodní kabely nesmí mít nikde porušenou izolaci ani nesmí být 
porušen v místě koncovky. Při pouţití poškozených přívodních kabelů hrozí zásah 
elektrickým proudem a proto je nutné poškozené kabely vyměnit. Elektrická nářadí 
musí být v průběhu prací s nimi opatřena ochrannými bezpečnostními kryty podle 
pokynů výrobce. V průběhu pouţívání nářadí je nutné, aby zajištěn dostatek 
vyměnitelných částí nářadí jako jsou kotouče do uhlových brusek, vrtáky, elektrody aj. 
2.4 Kontrola přivezeného materiálu 
Kontrola přiváţeného materiálu na stavbu skeletu se provádí při kaţdém jeho dodání 
a provádí se vizuálně a měřením. Tuto kontrolu provádí hlavní stavbyvedoucí nebo 
pověřený mistr za pomoci dodacích listů, projektové dokumentace a příslušných norem. 
 Přejímka prefabrikovaných dílců 
Při kontrole dovezených prefabrikovaných dílců pro sestavení nosné konstrukce 
je nutné u dílců kontrolovat jejich datum výroby. Jelikoţ se jedná o nosný systém, 
prvky musí být dostatečně vyzrálé. Všechny prvky je dále potřebné překontrolovat 





Obr. 73: Mezní odchylky prefabrikátů 
 
 
Obr. 74: Hodnoty mezních odchylek 
 
Při dopravě prefabrikátů můţe dojít k jejich poškození. V případě velkého poškození 
pošle stavbyvedoucí dané prvky zpět. Při menším poškození, které nemá ţádný vliv 




 Přejímka válcovaných ocelových profilů 
Při přejímce všech válcovaných profilů, které budou pouţity při výstavbě skeletu, 
se kontrolují především jejich hlavní průřezové rozměry, kterými jsou výška průřezu, 
šířka příruby případně tloušťka stěny. Dalším z rozměrů, které musíme změřit, je délka 
dodaných profilů. Všechny tyto rozměry se kontrolují podle projektové dokumentace. 
Při převzetí prvků se kontroluje znehodnocení mazivy, hlínou a také mnoţství rzi. 
Nadměrná rez je neţádoucí z důvodu budoucí nátěru všech profilů. 
 Přejímka pytlované směsi Vusokret 50-06 
Kontrola převzatých palet s pytlovanou směsí Vusokret 50-06 spočívá v kontrole palety 
a samotných pytlů se směsí. U palet kontrolujeme jejich stav, v případě poškození 
je nutno je vyměnit, aby se zamezilo tomu, ţe budou pytle leţet přímo na podkladu, 
odkud by natahovaly vlhkost a znehodnotily tak směs. V případě pytlů kontrolujeme 
neporušenost originálních balení, datum spotřeby směsi a také to, zda pytle nejsou 
ztvrdlé. Jakýmkoliv způsobem poškozené pytle je zakázáno pouţívat pro výrobu 
zálivkové směsi. 
 Přejímka betonářské výztuže 
Při převzetí betonářské výztuţe od přepravce se zaměříme na to, zda daný typ výztuţe 
koresponduje s projektovou dokumentací. Kontroluje se hlavně označení výztuţe na 
jejím štítku, kde by měl být označen počet kusů ve svazku, průměr výztuţe a rozměry 
jednotlivých ok. Při přejímce také kontrolujeme, zda výztuţ není znehodnocena 
různými mazivy či blátem. Toto poškození by sníţilo její soudrţnost s betonem. 
 Přejímka čerstvé betonové směsi 
Po příjezdu autodomíchavače s čerstvou betonovou směsí kontrolujeme dodací list 
směsi s projektovou dokumentací. Dokumenty se musí shodovat v bodech, jako 
je konzistence dovezené směsi, specifikace a stupeň vlivu prostředí, pevnostní třída 
a potřebné mnoţství. 
Konzistence čerstvé betonové směsi se bude provádět přímo na staveništi a výsledek 
se stanoví zkouškou sednutí kuţele dle Abramse (viz obrázek níţe). V případě 





Obr. 75:  Zkouška sednutí kuţele (Abrams) 
2.5 Kontrola skladování dílců a ostatních materiálů 
Při skladování jakéhokoliv materiálu na staveništi se kontroluje, zda jsou prvky 
skladovány tam, kde podle výkresu zařízení staveniště mají být skladovány. U skládek 
se kontroluje, jestli jsou dostatečně zpevněné a hlavně odvodněné.  
Prefabrikované prvky se ukládají na dřevěné hranolky o rozměrech 100 x 100 mm. Tyto 
dřevěné prvky jsou umístěny buď 600 mm od okraje prvku nebo 1/10 délky prvku. 
Podkladky je nutné umisťovat nad sebe. V případě dlouhých prvků je moţné jejich 
podloţení uprostřed rozpětí, aby nedošlo k jejich prohnutí. Maximální výška skládky 
prefabrikovaných dílců je 1,50 m. Prvky, které budou umístěny na skládce, musíme 
označit štítkem, kde bude označení prvku na výkrese a také jmenovité rozměry prvku.  
Pytlovaná směs Vusokret 50-06 bude skladována na paletách, které jsou součástí její 
dodávky. Kontroluje se, zda palety nejsou poškozené a nehrozí tak poškození pytlů 
vlhkostí. Betonářská výztuţ ve formě kari sítí se bude skladovat opět na dřevěných 
podkladcích 100 x 100 mm, aby se zamezilo nadměrnému rezivění, případně znečištění. 
2.6 Kontrola způsobilosti dělníků 
Před zahájením prací se kontrolují u pracovníků jejich profesní a řidičské průkazy. 
U průkazů je důleţitá hlavně jejich platnost případně doba, jak dlouho daný průkaz 
pracovník má. Dále musí pracovníci prokázat svůj zdravotní stav ve formě lékařské 
zprávy. Pracovníky, kteří se budou pohybovat v době montáţe skeletu na pracovišti, 
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musí stavbyvedoucí obeznámit s danou technologií výstavby. Tyto kontroly a opatření 
se provádí jednorázově a provede je stavbyvedoucí nebo jím pověřený mistr. 
Průběţná kontrola způsobilosti dělníků se provádí z důvodu výskytu alkoholu 
na pracovišti. Kontrola se provádí pomocí alkohol testeru. V případě pozitivní kontroly 
na alkohol, pracovníka na daný den z výkonu práce vyřadíme. O kontrolách 
způsobilosti dělníků se provedou jednotlivé zápisy do stavebního deníku. 
2.7 Kontrola předchozích prací 
Z předchozích prací kontrolujeme základové konstrukce. Jejich správnost provedení dle 
projektové dokumentace, polohopisné a výškopisné osazení, čistotu a mezní odchylky 
dle platných norem a předpisů. Všechny naměřené hodnoty se porovnávají se zápisy 
ve stavebních denících z předchozích etap. Kontrolu provádí stavbyvedoucí společně 
s geodetem a technickým dozorem investora. 
Poţadovaná velikost kalichů je v místě paty kalichu o 100 mm větší, v místě hlavy 
kalichu o 200 mm větší neţ jsou půdorysné rozměry sloupu. Další krokem je kontrola 
polohopisného a výškového provedení kalichu. Vymezené odchylky činí ± 25 mm 
polohopisně a ± 10 mm výškopisně. Dále je nutné zkontrolovat správné provedení 
základových patek P1 dle projektové dokumentace. Nakonec pověřený geodet přeměří 
správnost os haly. 
O naměřených hodnotách se udělá zápis do stavebního deníku. 
3 Popis mezioperačních kontrol 
3.1 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrola klimatických podmínek se provádí kaţdý den a o jejím provedení hlavní 
stavbyvedoucí provede zápis do stavebního deníku. 
Z hlediska teplotních podmínek je omezení kvůli míchání zálivkové směsi 
Vusokret 50-06. a betonáţi stropních panelů Spiroll. Podle doporučení výrobce, by 
se měly dodrţet teploty vzduchu nebo podkladu v rozmezí +5 °C aţ +30 °C. V případě 
krátkodobého překročení mezních teplot se konzultuje moţnost dalšího pouţití 
s odborníkem z firmy Stachema.cz. U betonáţe dobetonovávky panelů se dodrţuje 
stejné rozmezí teplot. Pokud teplota klesne pod +5 °C tak musíme zajistit zahřívání 
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betonu ve formě ohřevu záměsové vody nebo kameniva. Pokud jsou teploty vyšší, 
zajistíme kropení čerstvého betonu nezávadnou vodou. 
Při sestavování dílců a jejich přepravě se pracuje s těţkými břemeny v závěsech a také 
dělníci pracují ve výškách, a proto nesmí vítr dosahovat vyšších rychlostí neţ 8 m/s. 
Dále je při pracích nutno dodrţet minimální viditelnost 30 m. Při porušení těchto 
odchylek, práci na sestavování dílců přerušíme. 
3.2 Kontrola BOZP na pracovišti 
Kontrolu BOZP provádí hlavní stavbyvedoucí ve spolupráci s koordinátorem 
bezpečnosti. Provádí se dle platných norem a průběţně během prací, aby se zajistila 
bezpečnost prací pro jednotlivé pracovníky. O kontrole se vyhotoví protokol a zápis 
do stavebního deníku. 
Provádí se kontrola bezpečného pouţívání strojů a elektrických zařízení. Dále 
kontrolujeme pouţívání ochranných osobních pomůcek. Pracovníci musí pouţívat 
zejména pevnou pracovní obuv, ochranné rukavice, přilby. U svářečů jsou potřeba 
svářečské rukavice a hlavně ochranná kukla. 
Více o bezpečnosti práce a případných rizicích při provádění skeletu v kapitole 
A.9 Bezpečnost práce řešené technologické etapy. 
3.3 Kontrola manipulace s prvky 
Kontrola se provádí při manipulaci s kaţdým prvkem a provádí ji pověřený zkušený 
vazač nebo přímo mistr. Provádí se vizuálně a to kontrolou úchytných ok na daném dílci 
a vazačských prostředků. 
Před započetím zvedání vazač zkontroluje správnost daného prvku a jeho stav. 
Neţádoucí jsou různé nečistoty, námraza případně poškození samotného prvku. Po této 
kontrole se uchytí prvek pomocí vazačských prostředků za úchytná oka, u kterých 
se zkontroluje jejich stav. Jakékoliv poškození úchytů je nutné řešit. Prvek musí být 
uchycen do všech úchytných ok, aby byla zajištěna jeho stabilita při přepravě, a také 
aby vazačské prostředky byly rovnoměrně zatíţeny. 
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3.4 Kontrola postupu montáže skeletu 
Správný postup montáţe kontroluje hlavní stavbyvedoucí nebo pověřený mistr průběţně 
během celé doby výstavby. Kontrola se provádí vizuálně a zapisuje se do stavebního 
deníku. 
Kontrolu postupu dodrţujeme hlavně z hlediska dobré stability jiţ postavené části 
konstrukce. Dalším důvodem je dodrţení časového plánu, který je pro tuto etapu 
vymezen. Kontrola se provádí podle předem daného a schváleného montáţního 
předpisu. Probíhá průběţně během celé výstavby a také měřením jiţ postavené části. 
3.5 Kontrola správnosti osazení prvků 
Správnost osazení prvků se kontroluje vizuálně a měřením. Tuto kontrolu provádí 
hlavní stavbyvedoucí u kaţdého prvku. O kontrole se provádí zápis do stavebního 
deníku. 
Při kontrole se hodnotí stav dosedacích ploch jednotlivých dílců. Jde o jejich čistotu 
nebo případné poškození. Kontrolují se jak předpřipravené ocelové trny, pryţové 
podloţky, distanční podloţky tak maltové loţe. Ocelové trny musí být kolmé, 
aby nevybočoval osazovaný prvek. U maltového loţe se kontroluje dostatečné 
navlhčení podkladu, celistvost v ploše, správná konzistence a také dostatečná tloušťka, 
která činí 15 mm. 
3.6 Kontrola svarových spojů 
Správnost provedení a kompletnost spoje kontroluje hlavní stavbyvedoucí společně 
se statikem a technickým dozorem investora. Je nutné zkontrolovat kaţdý nosný 
svarový spoj individuálně měřením pomocí ultrazvuku a také vizuálně. 
Všechny svarově spoje musí provádět kvalifikovaný pracovník s platným profesním 
průkazem. Před započetím svařování musí být místa zbavena nečistot a rzi. Svářečské 
práce se smí provádět od teploty minimálně 0 °C. Na jednotlivých svarech se kontrolují 
jejich rozměry dle platných výkresů a detailů, hladkost povrchu, trhliny případně jiné 
vady. Pokud svar projde kontrolou, nebo se opraví, musíme svary opatřit antikorozním 
nátěrem. O svářečských pracích se vede samostatný deník, který se přikládá 




3.7 Kontrola uložení výztuže zálivky stropních panelů 
Před započetím betonáţe dobetonované stropní desky se provádí kontrola armování této 
desky za přítomnosti hlavního stavbyvedoucího nebo pověřeného mistra a také 
technického dozoru investora. Kontrola se provádí po kompletním uloţení výztuţe 
a provádí se zápis do stavebního deníku. 
Při kontrole dbáme na správně zvolený průměr a rozměry ok sítě dle projektové 
dokumentace. Dále je důleţité zkontrolovat polohu a přesahy jednotlivých sítí, které 
činí minimálně 2 oka přes sebe, pouţití distančních tělísek, kterými se zajistí dostatečné 
krytí výztuţe. Výztuţ nesmí být znečištěna neţádoucími látkami, protoţe by došlo 
k porušení soudrţnosti s betonem. Dále je nutné jednotlivé sítě mezi sebou svázat, 
aby nedošlo k jejich posunu, protoţe se po nich budou pracovníci pohybovat 
při betonáţi. 
3.8 Kontrola betonové zálivky stropních panelů 
Kontrolu zálivky stropních panelů provádí hlavní stavbyvedoucí nebo pověřený mistr. 
O této kontrole se provede zápis do stavebního deníku a tento zápis se doloţí 
protokolem ze zkoušek. Před započetím prací musí být ze spár mezi panely odstraněny 
všechny nečistoty a podklad musí být dostatečně navlhčen. Před začátkem betonáţe 
zkontrolujeme dovezenou betonovou směs podle projektové dokumentace (viz bod 
2.4 Kontrola přivezeného materiálu). Odebereme z kaţdého autodomíchávače beton pro 
tvorbu zkušebních krychlí o rozměrech 150x150x150 mm. Dále se provádí kontrola 
konzistence směsi pomocí zkoušky rozlitím. Při betonáţi je nutné, aby spáry mezi 
panely byly kvalitně provedeny a také celá směs byla správně zhutněná pomocí vibrační 
lišty. Při betonování dodrţujeme teplotní podmínky, které by neměly klesnout 
pod +5 °C a přesáhnout +30 °C. Po skončení betonáţe se musí čerstvý beton ošetřovat 
kropením nezávadnou ošetřovací vodou. V případě nízkých teplot zajistíme zakrytí, 




Obr. 76:  Zkouška konzistence betonu - rozlitím 
3.9 Kontrola provedení styků dílců 
Při kontrole provedení styků se kontroluje kaţdý styk dílců. Tuto kontrolu provádí 
hlavní stavbyvedoucí společně s technickým dozorem investora a statikem. O kontrole 
styků se provede zápis do stavebního deníku, kde se zhodnotí provedení a navrhnou 
případné opravy. 
Styky dílců jsou prováděny převáţně pomocí ocelových trnů, které jsou zality 
zálivkovou směsí. U těchto spojů kontrolujeme dostatečné zhutnění směsi a také zalití 
všech otvorů v daném spoji. Pevnost zálivkových směsí se provádí zkouškou pevnosti 
v tlaku na zkušebních tělesech (viz bod 4.3 - Kontrola vlastností zálivkových směsí). 
Pokud se ve spoji nachází pryţová podloţka, zkontrolujeme její velikost a také správné 
umístění. Dalším moţným stykem dílců je jejich vzájemné přivaření. U tohoto druhu 
styku se kontroluje kaţdý spoj zvlášť měřením pomocí ultrazvuku a také vizuálně. 
O podmínkách provádění svarových spojů je popsáno více v bodu 3.6 Kontrola 
svarových spojů. Všechny spoje jsou provedeny dle projektové dokumentace. Případná 
odlišnost v provedení je moţná po konzultaci se statikem projektu. 
4 Popis výstupních kontrol 
4.1 Kontrola geometrické přesnosti konstrukce 
Geometrickou přesnost celé hotové konstrukce musí zkontrolovat geodet společně 
s hlavním stavbyvedoucím a technickým dozorem investora. Kontroluje se celková 
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rovinnost a svislost, správnost úhlů mezi prvky a případně vyosení některých prvků. 
Všechny mezní odchylky bereme podle platných norem, tyto odchylky jsou stanoveny 
v níţe uvedených tabulkách.  
 








Obr. 79: Odchylky pro nosníky a desky 
O provedené kontrole se udělá zápis do stavebního deníku. 
4.2 Kontrola kompletního provedení 
Kontrolu kompletního provedení celé nosné konstrukce skeletu provádí hlavní 
stavbyvedoucí s technickým dozorem investora. Kontrola se provádí po ukončení všech 
prací na montáţi skeletu podle projektové dokumentace. O kontrole se udělá zápis 
ve stavebním deníku. 
Hlavním úkolem kontroly je zjištění, zda jsou všechny prvky na svém místě a jsou 
správně osazeny, spojeny s ostatními a nejsou ţádným způsobem poškozeny. 
Kontroluje se tuhost konstrukce jako celku ve všech směrech a také to zda konstrukce 
splňuje estetické a statické poţadavky. 
Při přejímce kompletní konstrukce musí dodavatel montáţe dodat nutné doklady, pokud 
tyto dokumenty nebyly dodávány průběţně během prací. Mezi tyto doklady patří 
osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávek dílců (toto osvědčení je vdáno výrobcem), 
osvědčení o kvalitě všech pouţitých materiálů při montáţe skeletu, výkresy konstrukcí 
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s vyznačenými odchylkami od projektu, zápisy ve stavebním deníku o provedených 
kontrolách, zápisy o převzetí zakrývaných konstrukcích a spojích, výsledky zkoušek 
zálivkových a betonových směsí a také výsledky z měřících přístrojů. 
4.3 Kontrola pevnosti zálivkových směsí 
Výsledky zkoušek prováděných v akreditované zkušební laboratoři zkontroluje 
a zhodnotí statik. Provádí kontrolu zkoušky zkušebních těles zhotovených 
ze zálivkových směsí a také z betonu. U zálivkových směsí se odeberou vzorky 
při zálivce sloupů a pak průběţně při provádění styků dílců. U betonáţe odebereme 
vzorky vţdy z kaţdého autodomíchavače.  
Při betonáţi se vzorek odebere přibliţně po 0,3 m3 odebraného betonu. Mnoţství betonu 
se odebere víc, aby se zkušební těleso tvořilo z kvalitního betonu. Beton se uloţí 
do zkušebních forem ve tvaru krychle o hraně 150 mm a dostatečně se zhutní 
vibrátorem nebo propichovací tyčí. Zhotovují se minimálně 3 zkušební tělesa a řádně 
se označí, a to datem odběru vzorků, celým označením betonu a výsledkem zkoušky 
sednutí kuţele. Zkušební vzorky chráníme na stavbě proti otřesům, vibracím 
a vysoušení a v neposlední řadě také extrémním podmínkám. Zkouška pevnosti betonu 
se provádí po 28 dnech po odebrání vzorků. 
Výstupem zkoušek pevnosti je protokol o jejím provedení, který musí obsahovat údaje 
o zkušebních vzorcích (datum a místo odběru, velikost těles), údaje o zkušebním 
zařízení (datum poslední kalibrace) a také potřebný výsledek s naměřenými vlastnostmi 
a hodnotami. Protokol se přikládá jako příloha ke stavebnímu deníku a o jeho převzetí 
se provede zápis do stavebního deníku. 
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1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Důleţitou součást provádění stavebních a montáţních prací v průběhu technologické 
etapy montáţe skeletu tvoří pokyny a pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi. Jelikoţ se jedná o rozsáhlou stavbu a montáţní práce při, kterých 
se zvedají rozměrná, a těţká břemena je nutné, aby byl na stavbě přítomen koordinátor 
bezpečnosti. 
Před zahájením všech prací souvisejících s montáţí skeletu proběhne školení 
pracovníků ohledně bezpečnosti a ochraně zdraví. Toto školení musí podstoupit všichni 
pracovníci před první pracovní směnou. Toto školení pracovníci potvrdí svým podpisem 
do protokolu o školení. Provede se zápis do stavebního deníku a podepsané protokoly 
se přiloţí k deníku. Všichni pracovníci vyskytující se na stavbě v době montáţí musí být 
obeznámeni s bezpečnostními předpisy, riziky, které při práci vznikají a také 
s pracovními postupy a technologickými předpisy. Dále je nutné, aby pracovníci 
dodrţeli všechny pokyny výrobců, které se týkají daných strojů a zařízení a při práci 
pouţívali potřebné osobní ochranné pomůcky, jako jsou přilby, reflexní vesty, pevná 
obuv a další. 
2 Důležité právní předpisy 
Právní předpisy, které je nutné pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dodrţet: 
 Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, 
 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi, 
 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky, 
 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí, 
 Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bliţších poţadavcích na bezpečný provoz a 
pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
 Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu. 
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3 Možná rizika při prováděných montážních pracích 
Při prováděných pracích hrozí pracovníkům úraz způsobený prací se stroji nebo prací 
se zavěšenými prvky. Opatření uvedená u kaţdého rizika mají za cíl toto riziko odstranit 
nebo ho minimalizovat na přijatelnou úroveň.  
Rizika ohroţující bezpečnost a ochranu zdraví při práci mohou být způsobena těmito 
činiteli: 
3.1 Práce se stroji 
3.1.1 Mobilní jeřáby 
A) Riziko: Nadměrné zatížení části konstrukce jeřábu 
 Opatření: 
 - Ovládání jeřábu podle pokynů výrobce 
 - Zajistit stabilitu a vodorovnost jeřábu při práci  
 - Dodrţet tabulku únosnosti jeřábu dle zvoleného typu 
 - Jeřábník si zkontroluje funkčnost zařízení, hlásící přetíţení jeřábu 
B) Riziko: Nadměrná rychlost větru 
 Opatření:  
- V době kdy rychlost větru překročí 8 m/s je nutné montáţní práce  
  přerušit 
C) Riziko: Lokální snížení únosnosti podloží pod podpěrou 
 Opatření:  
- Jeřáb je nutné zapatkovat dále od hlavic pilot nebo jakýchkoliv   
  základových konstrukcí, protoţe zde můţe být sníţená únosnost podloţí 
 - Při vyloţení jeřábu nad jednu podporu kontrolujeme zaboření   
 této podpory 
 - Před zahájením prací musíme kaţdou podporu řádně podloţit 
 - Únosnost podkladu musí být nejméně 45 MPa 
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D) Riziko: Uvolnění a pád části konstrukce jeřábu 
 Opatření:  
- Pravidelná kontrola uchycení a neporušenosti všech částí jeřábu před  
  zahájením práce 
 - V případě jakéhokoliv poškození je zakázáno jeřáb opravovat   
  svépomocí, je nutné zavolat způsobilou osobu  
3.1.2 Silniční vozidla a valníky 
A) Riziko: Zásah pracovníka materiálem a předměty při otevření bočnic 
 Opatření:  
- Při otevírání bočnic musí pracovníka stát bokem, aby nebyl zasaţen  
  přímo bočnicí nebo uvolněným materiálem umístěným na korbě 
B) Riziko: Zranění pracovníka při sestupování z ložné plochy 
 Opatření:  
- Při výstupu a sestupu z loţné plochy musí pracovníci pouţívat   
  stupadel a nášlapných patek, které jsou umístěny na bočnicích 
 - Dále je nutné, aby pracovníci pouţívali OOPP a to hlavně pevné  
  pracovní obuvi 
C) Riziko: Zranění pracovníků při couvání a pohybu vozidel 
 Opatření:  
- Pracovníci se nesmí zdrţovat za couvajícím vozidlem v jeho dráze couvání 
 - Pracovník se musí před vstupem na pojezdové plochy rozhlédnout 





3.1.3 Montážní plošiny 
A) Riziko: Ztráta stability plošiny a následné zřícení 
 Opatření:  
- Nutno dodrţet maximální moţné zatíţení koše montáţní plošiny dle  
  tabulkových hodnot stanovených výrobcem 
 - Pravidelně kontrolovat všechny části plošiny a montáţního koše 
 - Kontrolovat únik provozních a hydraulických kapalin 
 - Při práci na plošině kontrolovat stlačení zeminy pod plošinou,   
 únosnost podkladu musí být 45 MPa 
B) Riziko: Pád pracovníka z výšky při montáži 
 Opatření:  
- Montáţní práce ve výškách smí provádět pouze proškolení pracovníci 
- Zkontrolovat osazení montáţního koše pevným zábradlím ve výšce 1,1 m 
od podlahy koše, ve výšce 0,55 m musí být umístěna střední tyč zábradlí 
a u podlahy nutno osadit zaráţku 
- Pracovníci musí pouţívat OOPP, hlavně tedy celotělový protipádový postroj, 
který musí být pomocí karabiny uchycen k pevné části koše 
C) Riziko: Pád pracovního nářadí z výšky 
 Opatření:  
- Pracovní nářadí ukládáme do prostoru koše, ne však na jeho okraj 
- U pracovního koše je nutné zajistit jeho volné okraje zaráţkou umístěnou 
u podlahy, aby se zamezilo posunu nářadí mimo prostor 
- Je zakázáno shazovat jakýkoliv materiál z výšky z důvodu špatného dopadu 
a zranění pracovníků úlomky 





A) Riziko: Ztráta stability stavební míchačky a převrácení na 
pracovníka 
 Opatření: 
 - Prostor pod míchačkou musí být dostatečně únosný a rovinný  
 - Pracovníci mají zákaz vstupu na jakoukoliv část míchačky 
 - Při provozu míchačky dodrţujeme její maximální plnění 
B) Riziko: Zasažení očí vystříknutím směsi 
 Opatření:  
- Nenaklánět se nad prostor bubnu míchačky při jejím provozu 
- Pracovníci jsou povinni pouţívat OOPP zvláště pak ochranné brýle nebo štít 
C) Riziko: Kontakt pracovního oděvu nebo končetiny s bubnem 
 Opatření:  
- Buben míchačky nebo její část nesmí pracovníci čistit při chodu, ani nářadím 
drţeným v ruce 
 - Kontrolovat ochranný štít pohonného mechanizmu, který je přiloţen  
  výrobcem 
D) Riziko: Zásah pracovníka elektrickým proudem 
 Opatření:  
- V případě poškození přívodního kabelu musí opravu provést oborník   
 a je nutno, aby byl přístroj odpojen ze zásuvky 
 - Pravidelně kontrolovat přívodní kabely, poškození jejich izolace  
 nebo jejich koncovky 
 - Pracovníci mají zákaz pouţívat k práci zařízení s poškozeným   
  přívodním kabelem 
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3.1.5 Elektrické nářadí - okružní pila, úhlové brusky, vrtačka, míchadlo 
A) Riziko: Pohmoždění končetin, zásah obličeje částmi materiálu 
 Opatření:  
- Pracovníci jsou povinni při práci pouţívat OOPP, jako jsou ochranné  
  rukavice, oděv, pevná pracovní obuv případně ochranný obličejový štít 
B) Riziko: Zásah pracovníka uvolněnou částí nářadí 
 Opatření:  
- Pouţívání ochranných zařízené daného nářadí podle pokynů stanovených 
výrobcem 
- Pravidelná kontrola upevnění všech částí nářadí před započetím prací 
- Nutné pouţívat nářadí v dobrém technickém stavu, který zajistíme 
pravidelnými revizemi 
C) Riziko: Zásah pracovníka elektrickým proudem 
 Opatření:  
- V případě poškození přívodního kabelu musí opravu provést oborník  
  a je nutné, aby byl přístroj odpojen ze zásuvky 
 - Pravidelně kontrolovat přívodní kabely, poškození jejich izolace   
  nebo jejich koncovky 
 - Pracovníci mají zákaz pouţívat k práci zařízení s poškozeným   
  přívodním kabelem 
3.1.6 Svářečky 
A) Riziko: Ovládání svářecího agregátu 
 Opatření:  
- Práci se svářecím agregátem smí provádět pouze pracovník s platným 




B) Riziko: Popálení nekrytých částí těla - obličej, oči, ruce 
 Opatření:  
- Pracovníci jsou povinni pouţívat OOPP, zvláště pak ochranný oděv,  
  pevnou pracovní obuv, svářečské rukavice, svářečskou kuklu 
 - Při sváření ve výškách zajistit prostor pod místem sváření 
C) Riziko: Zásah pracovníka elektrickým proudem 
 Opatření:  
- V případě poškození přívodního kabelu musí opravu provést oborník  
 a je nutné, aby byl přístroj odpojen ze zásuvky 
 - Pravidelně kontrolovat přívodní kabely, poškození jejich izolace  
  nebo jejich koncovky 
 - Pracovníci mají zákaz pouţívat k práci zařízení s poškozeným   
  přívodním kabelem 
 - Zákaz pouţívání poškozených svorek, elektrod nebo vodičů 
3.2 Práce s prefabrikovanými prvky 
A)  Riziko: Pád prefabrikovaného prvku 
 Opatření:  
- Správná volba a únosnost vázacích prostředků 
 - Pracovník s vazačským průkazem musí provést kontrolu správného úvazu  
prvku 
 - Prvek je moţné uvolnit aţ po jeho zajištění a stabilizaci v jeho  
 konečné poloze v konstrukci 
 - Pod zavěšenými prvky se nesmí pohybovat ţádné osoby 
B)  Riziko: Zranění pracovníka přitlačením k pevné konstrukci 
 Opatření:  
- Správná práce jeřábníka, která zajistí plynulý pohyb zavěšeného prvku 
 - Pracovníci osazující prvek na místo musí zachovat odstup od volně  
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  zavěšeného prvku 
 - Pouţití ochranných naváděcích tyčí 
C) Riziko: Zachycení prvku o již postavenou část konstrukce 
 Opatření:  
- Důleţitá je správná spolupráce a komunikace mezi jeřábníkem   
 a montáţními pracovníky 
 - Pouţití gest a signalizace, případně vysílaček 
D) Riziko: Přetržení vazačských prostředků 
Opatření:  
- Pravidelná kontrola vazačských prostředků před zahájením prací 
se zavěšenými prvky 






Cílem mé bakalářské práce bylo vytvořit stavebně technologický projekt pro výstavbu 
montovaného ţelezobetonového skeletu. Snaţil jsem se zpracovat dokumenty, které 
by měly být přítomny při kaţdé realizaci a zajistit tak její hladký průběh. Jedná 
se především o technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, plán bezpečnosti 
a také časový harmonogram, který byl zpracován v programu Contec. Tento 
harmonogram jsem doplnil tabulkou s nasazením strojů při jednotlivých pracovních 
operacích. Dále jsem se snaţil nastínit i finanční náročnost stavby, kdy jsem zpracoval 
poloţkový rozpočet pomocí programu BuildPowerS. Při zpracování této práce jsem také 
řešil otázku ideálního návrhu zvedacího mechanizmu z důvodu těţkých prvků skeletu. 
Posouzením průjezdnosti navrţené trasy jsem vyřešil problém nadměrné a nadrozměrné 
dopravy ţelezobetonových prvků aţ na staveniště. 
Při tvorbě této bakalářské práce jsem si rozšířil informace a vědomosti, týkající 
se provádění nosné části ţelezobetonového skeletu. Pevně doufám, ţe nově nabyté 




SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ 
Normy 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0212 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN EN 13369 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuţ do betonu - Svařitelná betonářská ocel - všeobecně 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 12350-5 Zkoušení čerstvého betonu - část 5: Zkouška rozlitím 
ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
ČSN 26 9010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček 
ČSN 26 9030 Skladování. Zásady bezpečné manipulace 
ČSN 73 0210-1 Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 1: Přesnost osazení 
ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu. Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles 
Nařízení vlády 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bliţších minimálních poţadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bliţších poţadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky a do hloubky 
Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších poţadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí. 
Nařízení vlády č 378/2001 Sb., kterým se stanoví bliţší poţadavky na bezpečný provoz 
a pouţívání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
Nařízení vlády č. 201/2010 Sb. o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o 
úrazu 





Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
Vyhláška č. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadů 
Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických poţadavcích zabezpečujících 
bezbariérové uţívání staveb 
Vyhláška č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
Vyhláška č. 104/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických poţadavcích na stavby, v platném znění. 
Zákony 
Zákon – č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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